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INFORME TECNICO EN RELACION CON LAS ALEGACIONES PRESENTADAS
POR EL ADJUDICATARIO Y LAS ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR LA
SEGUNDA MODIFICACION DEL CONTRATO CENTRALIZADO
CORRESPONDIENTE A LA FASE Il DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM.

D. REYES MECO ABENGOZAR, en calidad de Coordinador del Proyecto CLIME, como
Ingeniero Técnico, habiéndose recibido alegaciones del adjudicatario y de
determinadas Entidades locales (en adelante, EELL) participantes en la Fase Il del
Proyecto CLIME y a los efectos de la segunda MODIFICACION DEL CONTRATO, emite
y presenta ante el Organo de Contratacién de la Central de Contratacién de Ila
FEMPCLM (en adelante, CC-FEMPCLM), el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES.-

Con fecha 12 de noviembre de 2018, la Federacién de Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha (en adelante, FEMPCLM) procedi6 a la adjudicacién del
“CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS
INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y
EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS
ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE ||
DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO) a la mercantil
ELECNOR, S.A. (en adelante, ADJUDICATARIO), entidad que presentd la oferta
econdmicamente mas ventajosa en la licitacion correspondiente al Expediente de
Contratacion n? 2/2017 de la CC-FEMPCLM, ascendiendo el precio de adjudicacién a
CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA
Excluido.

Con fecha 3 de abril de 2019 se procedid a la formalizacién del CONTRATO entre la CC-
FEMPCLM y el ADJUDICATARIO siendo publicada la misma en el Boletin Oficial del
Estado (BOE) el 10 de abril de 2019, cuestién que fue notificada formalmente a la
totalidad de EELL participantes en la Fase Il del Proyecto CLIME a los efectos de
adjudicacion y formalizacién de sus respectivos Contratos Administrativos Mixtos
derivados de la adjudicacion efectuada previamente por la CC-FEMPCLM, remitiéndose
'. ra ello una serie de documentos y modelos con los datos de la oferta debidamente
personalizados y correspondientes a cada una de dichas EELL.

Recibida la informacion, un total cinco EELL, todas ellas participantes en la Fase Il del
Proyecto CLIME, apreciaron lo que cabria denominar como “errores aritméticos” y/o
“errores de transcripcién” en la informacién de origen que dio lugar a la licitacién. La
CC-FEMPCLM procedié entonces a corregir dichas deficiencias realizdndose la totalidad
de trdmites juridicos y administrativos oportunos para modificar el CONTRATO vy
posteriormente adjudicar, formalizar o modificar los respectivos contratos
administrativos mixtos.
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Posteriormente, la CC-FEMPCLM ha conocido que dos nuevas EELL han apreciado
“errores de transcripcion” derivados de duplicidades existentes en la informacién de
origen que dio lugar a la licitacién y que, con anterioridad al momento presente,
habian pasado desapercibidos, tomando relevancia de cara a la adjudicacidn,
formalizaciéon o modificacion de sus respectivos contratos, toda vez que, de no ser
corregidos debidamente, supondrian un perjuicio econémico para dichas EELL. Dichas
EELL son, Campos del Paraiso, que formalizé su contrato con fecha 24 de julio de 2019
y Fuensalida, que se encuentra pendiente de adjudicar y formalizar el suyo propio.

En base a lo referido en el parrafo anterior y con fecha 2 de agosto de 2021 se emitié
“Informe técnico en relacidn con la apreciacion de errores de transcripcion derivados de
duplicidades en los datos aportados por determinadas Entidades locales y publicados
en la licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en adelante,
INFORME TECNICO DE DUPLICIDADES) por el técnico que suscribe en relacién con la
apreciacion de errores indicada y, de acuerdo al mismo, el organo de contratacién de
la CC-FEMPCLM emiti6 resolucién al respecto acordando la instruccién del expediente
de MODIFICACION DEL CONTRATO.

De igual forma y con fecha 4 de agosto de 2021 el organo de contrataciéon de la CC-
FEMPCLM acordé dar tramite de audiencia al ADJUDICATARIO y las Entidades locales
de CAMPOS DEL PARAISO Y FUENSALIDA para que formulasen, en su caso, las
alegaciones que estimasen convenientes al expediente de modificacion. Dicha
notificacién se remitié a los afectados en fecha 4 de agosto de 2021.

inalmente, los afectados en el procedimiento presentaron sus respectivas alegaciones

\en las siguientes fechas:

\
AN
N\ ENTIDAD FECHA N REGISTO DE ENTRADA
M ELECNOR, S.A. 10/08/2021 130
YYNTAMIENTO DE FUENSALIDA 12/08/2021 131
AYUNTAMIENTO CAMPOS DEL PARAISO 13/08/2021 132

En base a los anteriores antecedentes y a los efectos de dar respuesta a las
ALEGACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS a los efectos de la posible
MODIFICACION DEL CONTRATO, se procede a la emisién del siguiente,

INFORME

Primero.- En relacién con la presentacién formal de las alegaciones, la totalidad de los
afectados por el procedimiento han presentado las mismas en los términos correctos y
dentro de los plazos legalmente establecidos a tal efecto, procediendo, por tanto, el
analisis pormenorizado de las mismas por el respectivo orden de presentacidn.

Segundo: En relacién con el contenido concreto de las alegaciones presentadas
procede indicar lo siguiente para cada uno de los afectados por el procedimiento:
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD “ELECNOR, S.A.”:

Coordinador Proyecto CLIME

Presenta una unica alegacién en referencia al consumo eléctrico de 2 instalaciones
identificadas en el escrito de alegaciones, al que me remito, y calificadas en la
auditoria de la Entidad local de FUENSALIDA como NO APTAS de las que, segun indica,
no se ha tenido en cuenta el consumo eléctrico a la hora de redactar la tabla de
consumos propuesta en el apartado cuarto del INFORME TECNICO DE DUPLICIDADES.

Tras el analisis y revisién de la misma vy a juicio de quien suscribe, queda acreditado y
contrastado con la propia Entidad local que la tabla referida no incluia los consumos
referidos por lo que procede ACEPTAR la alegacién presentada por ELECNOR, S.A.
quedando modificada la tabla correspondiente a FUENSALIDA en los siguientes

términos:
PCAP Y OFERTA FORMALIZADA EN | PROPUESTA DE MODIFICACION DEL
EE""JET'PO TIPO DE EL CONTRATO CONTRATO FORMALIZADO
PRESTACION | INSTALACIONES b % e BASE % OFERTA
OFERTA MODIFICADA | OFERTA | MODIFICADA
FUENSALIDA
P1 APTAS 199.320,00| 10% 179.388,00 199.320,00| 10% 179.388,00
P1 NO APTAS 43.312,00 6% 40.713,28 59.610,01 6% 56.033,41
P1 NO AUDITADAS 54.055,72 6% 50.812,38 0,00 6% 0,00
SUBTOTAL (P1) | 296.687,72 270.913,66 258.930,01 235.421,41
p2 APTAS 61.846,21| 10% 55.661,59 61.846,21| 10% 55.661,59
p2 NO APTAS 11.581,02 6% 10.886,16 11.581,02 6% 10.886,16
p2 NO AUDITADAS 9.264,82 6% 8.708,93 9.264,82 6% 8.708,93
SUBTOTAL (P2) 82.692,05 75.256,68 82.692,05 75.256,68
P3 APTAS 47.728,87 | 10% 42.955,98 47.728,87 | 10% 42.955,98
TOTAL | 427.108,64 389.126,32 389.350,93 353.634,07

ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA:

Presenta una serie de alegaciones que, en todo caso, obedecerian a posteriores
modificaciones del contrato administrativo mixto entre el ayuntamiento vy el
djudicatario a acometer tras la adjudicacién y formalizacién del mismo, cuestion que
davia no se ha producido ya que nos encontramos en un momento anterior tratando
modificar el CONTRATO para que dicha adjudicacion y formalizacién pueda
alizarse en los términos adecuados tras las correccion de los errores detectados en la
redaccion original del proyecto.

Por tanto, tras el andlisis y revision de las mismas y a juicio de quien suscribe, queda
acreditado y contrastado con la propia Entidad local que las actuaciones que alega
corresponderian, en su caso, a un momento posterior al actual por lo que procede
RECHAZAR las alegaciones presentadas por el AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA.
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PARAISO:

En cuanto a la primera de las alegaciones, no hace sino constatar el error detectado en
la licitacién respecto de las instalaciones duplicadas estando por tanto en consonancia
con la propuesta de MODIFICACION DEL CONTRATO notificada al Ayuntamiento de
CAMPOS DEL PARAISO por la CC-FEMPCLM y que se encuentra en tramite de
audiencia.

Por tanto, tras el analisis y revisién de la misma y a juicio de quien suscribe, queda
acreditado y contrastado con la propia Entidad local que la actuacién que alega se
corresponde con el propio tramite de audiencia para la MODIFICACION DEL
CONTRATO por lo que procede ACEPTAR la alegacién 1 presentada por el
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PARAISO. Dicho reconocimiento por parte del
Ayuntamiento ha de llevar a éste a dar formalmente la conformidad al tramite de
audiencia para que pueda continuarse con el procedimiento y modificarse el
CONTRATO en los propios términos de redaccion indicados en el INFORME TECNICO DE
DUPLICIDADES.

En cuanto al resto de alegaciones éstas se limitan a detallar problemas existentes en la
ejecucion del contrato administrativo mixto entre el Ayuntamiento y el adjudicatario
abiendo de ser tratados como tales y no teniendo vinculacién alguna con la
DIFICACION DEL CONTRATO que con el presente expediente se pretende.

Por| tanto, tras el andlisis y revision de las mismas y a juicio de quien suscribe, queda
creditado y contrastado con la propia Entidad local que las actuaciones que alega
: rfesponderlan en su caso, a la relacion contractual con el adjudicatario y al
arrollo y obligaciones propias del contrato administrativo mixto suscrito entre los
os procediendo su resolucién dentro de dicho dmbito por lo que procede
RECHAZAR las alegaciones 2 y 3 presentadas por el AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL
PARAISO.

Tercero.- Por tanto, a juicio de quien suscribe y tras el andlisis del contenido de las
alegaciones presentadas por las entidades afectadas en el procedimiento y la
estimacion efectuada de procedencia de aceptacion o rechazo de las mismas,
procederia la MODIFICACION DEL CONTRATO formalizado entre el ADJUDICATARIO y la
CC-FEMPCLM en las cuantias resultantes de las estimaciones econdmicas anuales (en
euros) propuestas que a continuacion se indican elevadas a los 10 afios de ejecucion
del contrato para determinar el montante final de la modificacién que se propone:

PCAP Y OFERTA FORMALIZADA EN | PROPUESTA DE MODIFICACION DEL
EELLJETIPO TIPO DE EL CONTRATO CONTRATO FORMALIZADO
< | INSTALACIONES % BASE % OFERTA
PRESTACION i T 9
e OFERTA QA MODIFICADA | OFERTA | MODIFICADA
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CAMPOS DEL PARAISO
P1 APTAS 123.170,00| 16% 103.462,80| 123.170,00| 16% 103.462,80
P1 NO AUDITADAS 16.221,16 | 11% 14.436,83 14.885,02| 11% 13.247,67
SUBTOTAL (P1) | 139.391,16 117.899,63| 138.055,02 116.710,47
P2 APTAS 18.535,62 | 16% 15.569,92 18.535,62 | 16% 15.569,92
P2 NO AUDITADAS 254422 11% 2.264,36 2.544,22 1 11% 2.264,36
SUBTOTAL (P2) 21.079,84 17.834,28 21.079,84 17.834,28
P3 APTAS 92,65| 16% 77,83 92,65| 16% 77,83
TOTAL1| 160.563,65 135.811,74| 159.227,51 134.622,58
FUENSALIDA
P1 APTAS 199.320,00| 10% 1759.388,00| 199.320,00| 10% 175.388,00
P1 NO APTAS 43.312,00 6% 40.713,28 59.610,01 6% 56.033,41
P1 NO AUDITADAS 54.055,72 6% 50.812,38 0,00 6% 0,00
SUBTOTAL (P1)| 296.687,72 270.913,66| 258.930,01 235.421,41
P2 APTAS 61.846,21| 10% 55.661,59 61.846,21| 10% 55.661,59
P2 NO APTAS 11.581,02 6% 10.886,16 11.581,02 6% 10.886,16
P2 NO AUDITADAS 8.264,82 6% 8.708,93 9.264,82 6% 8.708,93
SUBTOTAL (P2)| 82.692,05 75.256,68 82.692,05 75.256,68
PR3 APTAS 47.728,87 | 10% 42.955,98 47.728,87 | 10% 42.955,98
TOTAL2| 427.108,64 389.126,32 389.350,93 353.634,07
TOTAL (1+2) 587.672,29 524.938,06| 548.578,44 488.256,65

Dado que el precio de adjudicacidn, reflejado en los antecedentes, ascendid a CIENTO
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA Excluido

\ MBDIFICACION DEL CONTRATO = (524.938,06 — 488.256,65) X 10 = 366.814,10 €.

y que el plazo de ejecucion del contrato para las cuatro (4) EELL detalladas es de diez
(10) afios, tal y como consta en la oferta, el importe de la adjudicacion se veria
reducido en la cuantia resultante de multiplicar por 10 el importe de la diferencia
entre el sumatorio {en computo anual) de la columna denominada
sumatorio (en computo anual) de la columna denominada “oferta modificada”, de
acuerdo con el siguiente calculo:

“oferta” y el

or tanto, la propuesta de MODIFICACION A LA BAJA DEL CONTRATO asciende a

RESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS DE EURO (366.814,10 €), IVA Excluido, correspondiendo a cada una de las

EELL:
OFERTA =
ENTIDADES LOCALES FORMALIZADA | MODIFICADA DIFERENCIA | ANOS TOTAL
CAMPOS DEL PARAISO 135.811,74 134.622,58 1.189,16 10 11.891,60
FUENSALIDA 389.126,32 353.634,07 35.492,25 10 354.922,50
TOTAL 524.938,06 488.256,65 36.681,41 366.814,10
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En consecuencia y teniendo en cuenta que ya se realizé una primera modificaciéon del
CONTRATO en fecha 5 de marzo de 2020 y a la que integramente nos remitimos, la
cual redujo su montante global en UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO
(1.556.582,50 €), el nuevo montante global al que ascenderia la adjudicacion una vez
realizada la modificacidn propuesta seria de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
DE EURO (103.499.065,89 €), IVA Excluido.

Dicho lo anterior, y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el
importe del sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las
58 EELL que han participado en la Fase Il del Proyecto CLIME ascenderia, sin embargo,
a un total de CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (104.160.698,83 €), IVA
Excluido, al incluir las partidas econémicas correspondientes a las EELL afectadas por el
ahorro minimo garantizado del 3,5%.

Cuarto.- Por dltimo, indicar que procede dar traslado del presente informe a los
afectados junto a la oportuna Resolucién del Organo de Contratacién de la CC-
FEMPCLM para que procedan, en su caso, a dar su conformidad, posibilitando asi la
continuidad del procedimiento para la MODIFICACION DEL CONTRATO.

CONCLUSION.-

Mediante el presente informe se da respuesta a las alegaciones presentadas en
tiempo y forma por el adjudicatario (ELECNOR, S.A.) y las Entidades locales afectadas
\ AMPOS DEL PARAISO Y FUE!HSAL!DA) a los efectos de poder dar continuidad al
procedimiento de MODIFICACION DEL CONTRATO.

as respuestas a las alegaciones presentadas han sido suficientemente motivadas
argo del presente informe y a los efectos que proceda, proponiendo las cuantias
,jen términos de equidad, serian aplicables para la correccién de las duplicidades
encontradas en la redaccién del proyecto y a satisfaccién de las partes afectadas.

El calculo y determinacion de las cuantias propuestas figura detallado en el apartado
tercero del presente informe ascendiendo la PROPUESTA DE MODIFICACION A LA
BAJA DEL CONTRATO a un montante total de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS DE EURO (366.814,10 €), IVA
Excluido.

Por tanto, para dar continuidad y completar el procedimiento de MODIFICACION DEL
CONTRATO entre la CC-FEMPCLM y el ADJUDICATARIO en los términos propuestos
en el presente informe y a juicio de quien suscribe, procede ahora notificar a los
afectados el presente informe junto a la Resolucién del Organo de Contratacién de la
CC-FEMPCLM de aceptacién y/o rechazo de sus respectivas alegaciones a los efectos
de que procedan a dar, en su caso, su conformidad a la misma.
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Una vez recibida la conformidad de las partes procederia dar continuidad al

procedimiento en los términos previstos en el INFORME TECNICO DE DUPLICIDADES

y en la Resolucién del Organo de Contratacién de la CC-FEMPCLM de fecha 4 de
agosto de 2021,

Es cuanto tengo que informar, salvo superior criterio, en Toledo, a dos de septiembre
de dos mil veintiuno.
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