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Central de Contratacion

MODIFICACION DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS
EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y OTRAS,
DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM.

En Toledo, a 5 de marzo de dos mil veinte.
REUNIDOS

De una parte, D. TOMAS MANAS GONZALEZ, con N.I.F. n2 28650263-Z, Secretario General de la
FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (en adelante,
FEMPCLM).

De la otra, D. ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ, con N.LF. n? 22721632-R y domicilio en
Marqués de Mondejar, 33 de Madrid.
INTERVIENEN

1. D. TOMAS MARNAS GONZALEZ, como Secretario General de la FEMPCLM y en calidad
de ORGANO DE CONTRATACION de la CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEMPCLM,
hallandose habilitado para formalizar el presente contrato por el Reglamento de
Organizacién y Funcionamiento de la Central de Contrataciéon de la FEMPCLM
aprobado por el Comité Ejecutivo de la FEMPCLM de fecha 24 de noviembre de 2014.

2. D. ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ, en nombre y representacion de la mercantil
ELECNOR, S.A., con domicilio social en Marqués de Mondejar y C.I.F. n2 A-48027056,
constituida como sociedad anonima mediante escritura autorizada el 6 de junio de
1958 por el limo. Sr. Notario D. CARLOS BALBONTIN, al n2 1723 d de su protocolo.

S
O D. ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ, tiene poder bastante para otorgar el presente
Q contrato administrativo, tal como acredita mediante escritura de poder otorgada por
Q"J ELECNOR, S.A. ante el litre. Sr. Notario D. JUAN JOSE PALACIO RODRIGUEZ, al n2 2189
a” de su protocolo.

Previa manifestacion de D. TOMAS MANAS GONZALEZ de la subsistencia del cargo y facultades
para la suscripcion del presente documento, los comparecientes se reconocen mutuamente la
capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato administrativo, conforme a los
siguientes, antecedentes y clausulas,

ANTECEDENTES

1.- En fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién a tal efecto, el Secretario General
de la FEMPCLM, en su calidad de Organo de Contratacion de la Central de Contratacion de la
FEMPCLM, adjudicé el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS EN
LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS
A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en
adelante, CONTRATO) a la entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, ADJUDICATARIO).
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La oferta econémica del ADJUDICATARIO, presentada a efectos de valoracidn de las ofertas y
entendida como importe de adjudicacién del CONTRATO, ascendid a CIENTO CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA Excluido.

En consonancia con lo anterior y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el
importe del sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 EELL
que han participado en la Fase Il del Proyecto CLIME asciende, sin embargo, a un total de
CIENTO SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS DE EURO (106.084.095,43 €), IVA Excluido, al incluir las partidas econdmicas
correspondientes a las EELL afectadas por el ahorro minimo garantizado del 3,5%.

2.- En fecha 3 de abril de 2019 y previos los tramites legalmente establecidos a tal efecto, la
Central de Contratacion de la FEMPCLM y el ADJUDICATARIO formalizaron el CONTRATO con la
denominacién de “CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS
EN LAS 58 ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA ADHERIDAS A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME”.

3.- En fecha 18 de febrero de 2020, el Secretario General de la FEMPCLM en base al informe
técnico emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador del Proyecto CLIME, D. José
Diego Caballero Klink, denominado “Informe técnico en relacidn con la apreciacion de errores
_aritméticos y/o de transcripcicn en los datos aportados por determinadas Entidades locales y

" . publicados en la licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en adelante,

e INFORME TECNICO) y al informe Juridico emitido por el abogado externo redactor del PCAP y

del informe juridico de los pliegos del CONTRATO, D. JOSE RAMON LORENZO GAY,
denominado “Informe juridico requerido por la FEMPCLM en base al informe técnico emitido
en relacion con la apreciacion de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos
aportados por determinadas entidades locales para la elaboracién del PCAP correspondiente a
la licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en adelante, INFORME
JURIDICO), emitié Resolucién acordando “Dar TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y a
las ENTIDADES LOCALES DE CAUDETE, BARRAX, CABEZARRUBIAS DEL PUERTO, POZUELO DE
CALATRAVA Y VALVERDE DE JUCAR, informdndoles y ddndoles traslado de la totalidad de
circunstancias y errores que motivan la modificacién contractual que se propone en la presente
Resolucion y en los informes técnico y juridico que la sustentan para que en un plazo no
superior a diez (10) dias naturales muestren su conformidad o formulen, en su caso, las
alegaciones que estimen por convenientes”.

4.- En fecha 18 de febrero de 2020 y dentro del plazo de ejecucidon del CONTRATO, la Central
de Contratacion de la FEMPCLM notificé el TRAMITE DE AUDIENCIA tanto al ADJUDICATARIO
como a las ENTIDADES LOCALES DE CAUDETE, BARRAX, CABEZARRUBIAS DEL PUERTO,
POZUELO DE CALATRAVA Y VALVERDE DE JUCAR, dandoles traslado de la propuesta de
modificacién del mismo junto a los informes técnico y juridico que la sustentan.

5.- En fecha 24 de febrero de 2020 y con Registro de Entrada n2 24 el ADJUDICATARIO ha
notificado a la Central de Contratacion de la FEMPCLM su conformidad con la propuesta de
modificacion del CONTRATO MIXTO propuesta en la Resolucion del Secretario General de la
FEMPCLM de fecha 18 de febrero de 2020.

De igual forma y dentro del plazo conferido a tal efecto, las cinco (5) EELL afectadas han hecho
lo propio mostrando, igualmente, su conformidad con la propuesta de modificacion del
CONTRATO.
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En base a los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar la presente
MODIFICACION DEL CONTRATO, conforme a las siguientes,

CLAUSULAS
1.- OBJETO.

El objeto de la presente modificacidon contractual es modificar los términos de adjudicacion del
CONTRATO formalizado entre la FEMPCLM vy ELECNOR, S.A., que se refiere en los
antecedentes, a los efectos de corregir los “errores aritméticos y/o de transcripcion”
apreciados en cinco (5) de las Entidades locales (en adelante, EELL) que formaron parte de la
licitacion y adjudicacién de dicho CONTRATO y que se detallan y sustancian en el INFORME
TECNICO emitido por los servicios técnicos de la Central de Contratacion de la FEMPCLM, asi
como en el INFORME JURIDICO, que se anexan al presente documento de modificacién del
CONTRATO y a los que nos remitimos en su integridad.

2.- BASE JURIDICA DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

La Disposicion transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
; “Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
_#Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- “(LCSP), establece en su apartado 2), respecto de los expedientes iniciados y contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que “los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
regirdn, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extincion, incluida su modificacion, duracion y
régimen de prorrogas, por la normativa anterior”.

En base a lo anterior, tanto el CONTRATO como la presente MODIFICACION DEL CONTRATO se
rigen por la normativa de contratacion anterior, esto es, por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante, TRLCSP).

La presente modificacion se encuentra entre los “supuestos” comprendidos en el articulo
105.1 del TRLCSP y se sustenta en lo previsto en el apartado 1.a) del articulo 107 del mismo
cuerpo legal al tratarse de “modificaciones no previstas en la documentacion que rige la
licitacion” y, concretamente, en “errores padecidos en la redaccion del proyecto o de las
especificaciones técnicas”.

Ademas, la presente modificacién no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos
limitativos contemplados en los apartados 2 y 3 del mencionado articulo 107 del TRLCSP.

En el caso especifico del apartado d) del articulo 107.3 del TRLCSP, la cuantia que se acuerda
modificar, fruto del sumatorio total de las cuatro (4) EELL que se ven afectadas y que se
detallan en el punto 3.A) siguiente, asciende a UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO
(1.556.582,50 €) cantidad inferior al 1,5% del total adjudicado del CONTRATO MIXTO indicado
en el apartado 1 de los antecedentes que cumple, por tanto, con el requisito de no exceder
“en mds o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicacion del contrato”.
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En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el art? 107.1 del TRLCSP los informes técnico y
juridico, que se anexan, sustancian, detallan y motivan de forma suficientemente justificada la
modificacion propuesta, al tratarse de:

a) Errores manifiestos en los documentos de base de la licitacién ocasionados por el error
de suma de costes y facilitacién de datos de la propia administracién implicada (caso
de la redaccion original errénea del documento complementario facilitado a la
FEMPCLM, con caracter previo a la licitacion, por las EELL de Barrax, Cabezarrubias del
Puerto y Valverde de Jucar).

b) Errores manifiestos de terceros en la redaccién de una de las auditorias energéticas
que sirvieron de base para la licitacién (caso de los errores aritméticos cometidos en
determinados sumatorios de costes de consumos energéticos incluidos en el informe
de auditoria energética de Caudete y sus resimenes, realizados por la UTE redactora
de los mismos).

c) Errores de transcripcion de la propia FEMPCLM a las tablas de datos que formaron
parte de la licitacion (caso del traslado erréneo de datos oficiales facilitados por
Pozuelo de Calatrava a los informes técnicos que sirvieron de base para la redaccion de

los pliegos).

" 3.-MODIFICACION QUE SE ACUERDA E IMPORTE DE LA MISMA.

3-.1:. En relacion con las EELL de CAUDETE, BARRAX, CABEZARRUBIAS DEL PUERTO Y VALVERDE
DE JUCAR:

La modificacién contractual detallada en el INFORME TECNICO, al cual integramente nos
remitimos y a la cual han prestado su conformidad dentro del TRAMITE DE AUDIENCIA las
cuatro (4) EELL afectadas, y que se cuantifica, globalmente y A LA BAJA, en la cifra de UN
MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (1.556.582,50 €), IVA Excluido, con el siguiente detalle para
cada una de dicha EELL:

ENTIDADES LOCALES QEERI DIFERENCIA | ANOS TOTAL
FORMALIZADA | MODIFICADA
BARRAX 86.499,90 69.000,00 17.499,90 10 174.999,00
CAUDETE 622.182,94 530.000,00 92.182,94 10 921.829,40
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 39.502,45 33.058,00 6.444,45 10 64.444,50
VALVERDE DE JUCAR 104.030,96 64.500,00 39.530,96 10 395.309,60
TOTAL 852.216,25 696.558,00 155.658,25 1.556.582,50

3.2. En relacion con la Entidad local de POZUELO DE CALATRAVA:

La modificacién contractual detallada en el INFORME TECNICO, al cual integramente nos
remitimos y que se concreta en la correccion de la denominaciéon de uno de los tipos de
suministro energético en dos de las instalaciones no auditadas, concretamente, el CEIP JOSE
MARIA DE LA FUENTE y el AYUNTAMIENTO, siendo la denominacién correcta del suministro,
en dichos casos, la de GASOLEO.
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4.- NUEVO MONTANTE DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACION ACORDADA.

En base a lo indicado tanto en la cldusula anterior como en el apartado 1 de los antecedentes,
el nuevo montante al que asciende la adjudicaciéon una vez realizada la modificacion
contractual propuesta y acordada es de CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS DE
EURO (103.865.879,99 €), IVA Excluido.

Dicho lo anterior, y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el importe del
sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 EELL que han
participado en la Fase Il del Proyecto CLIME asciende, sin embargo, a un total de CIENTO
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS DE EURO (104.527.512,93 €), IVA Excluido, al incluir las partidas econdmicas
correspondientes a las EELL afectadas por el ahorro minimo garantizado del 3,5%.

5.- MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA COMPLEMENTARIA.

El ADJUDICATARIO presta su conformidad a que la presente MODIFICACION DEL CONTRATO no
altere el montante de la garantia prestada por el mismo a la Central de Contratacion de la
FEMPCLM y que asciende a 3.993.965,49 € la cual permanecerd en poder de la Central de
Contratacidn de la FEMPCLM en los mismos términos previstos en el CONTRATO.

6.- NORMATIVA SUPLETORIA.

Para todo lo no previsto en la presente MODIFICACION DEL CONTRATO, se estard a lo
establecido en el propio CONTRATO que da origen a la misma asi como a los preceptos
contenidos en la legislacion de régimen local y sobre contratacién administrativa, asi como a
cualquiera otra relacionada con los pliegos de cldusulas del CONTRATO MIXTO que pudieran
ser de aplicacidn.

7.- JURISDICCION APLICABLE A LA PRESENTE MODIFICACION DEL CONTRATO.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 20 del TRLCSP, los contratos celebrados por la Central
de Contratacién de la FEMPCLM se rigen, en cuanto a sus efectos y extincion, por el derecho
privado. Por lo tanto, cuantas cuestiones puedan suscitarse en relaciéon con el mismo y con la
presente modificacion contractual se someterdn a la Jurisdiccién Civil y a los tribunales de
Toledo, renunciando las partes a cualquier fuero propio que les pudiera corresponder.

Y para debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma el
presente contrato en duplicado ejemplar y en unidad de acto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento. T

ONZALEZ D./ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ.
ecretario General de'la FEMPCLM vy (P.P.) ELECNOR, S.A.

Organo de Contratacion de la Central
de Contratacion de la FEMPCLM.
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