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FEMPCLM. 
EXPTE. CONTRATACIÓN Nº: 2/2017. 
Central de Contratación. 
 

 
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEMPCLM 

 
D. TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ, con NIF nº 28650263-Z, como Secretario General de la 
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (en adelante, 
FEMPCLM), actuando en su calidad de Órgano de Contratación de la Central de 
Contratación de la FEMPCLM, de conformidad con lo establecido en el apartado V.1.b) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Central de Contratación de la 
FEMPCLM aprobado por acuerdo del Comité Ejecutivo de la FEMPCLM de fecha 24 de 
noviembre de 2014,  
 
VISTO que, con fecha 25 de septiembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la FEMPCLM 
acordó aprobar el denominado PROYECTO CLIME, INNOVACIÓN Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
VISTO que, mediante resolución de la Secretaría General de fecha 30 de marzo de 
2017, se acuerda el inicio del procedimiento correspondiente al Expediente de 
Contratación nº 2/2017 de la Central de Contratación de la FEMPCLM denominado 
“CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL 
ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME 
DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), siendo aprobado, finalmente, por 
Resolución de fecha 7 de marzo de 2018. 
 
VISTO que, con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante resolución de esta 
Secretaría General, se adjudicó el CONTRATO a la entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, 
ADJUDICATARIO) por los motivos que en dicha resolución se indican y a los que me 
remito. 
 
VISTO que, con fecha 3 de abril de 2019, la Central de Contratación de la FEMPCLM 
formalizó el CONTRATO con el ADJUDICATARIO publicándose dicha formalización en el 
Perfil de Contratante de la Central de Contratación de la FEMPCLM, en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE), en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha (DOCM). 
 
VISTO que dentro del periodo de ejecución del CONTRATO se han apreciado errores 
que han motivado la redacción de tres modificaciones del mismo, siendo formalizada 
la tercera y última de ellas en fecha 4 de febrero de 2022 y publicada debidamente en 
el DOUE, en fecha 11 de febrero de 2022, todo ello tras el correspondiente expediente 
de modificación del CONTRATO que se encuentra disponible en el Perfil de 
Contratante de la Central de Contratación de la FEMPCLM (en adelante, CC-
FEMPCLM). 
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VISTO que dicha tercera formalización fue suscrita con ELECNOR PROYECTOS Y 
SERVICIOS, S.A.U., entidad segregada de ELECNOR, S.A. mediante escritura de “escisión 
por segregación” de fecha 28 de julio de 2021 debidamente incorporada al expediente 
de contratación que nos ocupa y, por tanto, beneficiaria del CONTRATO, por lo que en 
la presente resolución se entiende, igualmente, por ADJUDICATARIO. 
 
VISTO, igualmente, que con posterioridad a la formalización y publicación de la 
referida tercera modificación del CONTRATO y durante el periodo de ejecución del 
mismo se han apreciado una serie de errores de transcripción derivados de 
duplicidades en los datos aportados por la Entidad local de HIGUERUELA, errores que 
formaron parte de los pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitación del 
CONTRATO. 
 
VISTO que, con fecha 25 de mayo de 2022, se ha emitido por el ingeniero de la 
FEMPCLM y Coordinador del Proyecto CLIME, D. Reyes Meco Abengozar, el 
denominado “Informe técnico en relación con la apreciación de errores de transcripción 
derivados de duplicidades en datos correspondientes a la Entidad local de Higueruela 
(Albacete) y publicados en la licitación de la Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” 
(en adelante, INFORME TÉCNICO). 
 
VISTO que dicho INFORME TÉCNICO, al que íntegramente me remito: Concluye la 
existencia de errores en los datos de la Entidad local de HIGUERUELA; justifica, 
sustancia y motiva los mismos de forma suficiente; determina y cuantifica la 
modificación contractual a realizar; e indica la procedencia de dar continuidad e 
instruir el procedimiento de MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
VISTO que dicho INFORME TÉCNICO detalla la propuesta de modificación contractual a 
acometer en la Entidad local de HIGUERUELA y cuantifica la misma globalmente y A LA 
BAJA en la cifra de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (147.266,20 €), IVA Excluido. 
 
VISTO que dicha propuesta de modificación se encontraría, en principio, entre los 
supuestos contemplados en el artículo 107.1.a) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) al tratarse, tal y como justifica y 
motiva el INFORME TÉCNICO, de “errores de transcripción en la información de origen 
que dio lugar a la licitación” por lo que se encuadrarían en los denominados “errores 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas” referidos en 
la disposición legal indicada. 
 
VISTO que el INFORME TÉCNICO indica en su apartado cuarto punto 3 que “Tanto el 
informe jurídico preceptivo para la licitación, como el propio PCAP, fueron realizados 
por un tercero ajeno al Órgano de Contratación de la Central de Contratación de la 
FEMPCLM en virtud de un contrato de servicios. Concretamente, el profesional redactor 
del informe y del PCAP fue D. JOSÉ RAMÓN LORENZO GAY (abogado), por lo que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 108.2 del TRLCSP resulta preceptivo, antes de 
proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107 del 



 

 

 

Secretario General 
 

 

3 

 

mismo cuerpo legal, dar audiencia al mismo requiriéndole para que en un plazo no 
inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente emitiendo 
informe sobre las actuaciones jurídicas que, en su caso, proceda realizar para efectuar 
la corrección de los errores de transcripción detectados y que afectan a la redacción en 
origen del PCAP.” 
 
VISTO, por último, que el INFORME TÉCNICO concluye indicando, entre otras 
cuestiones, que “Por tanto, para dar continuidad y completar el procedimiento y a 
juicio de quien suscribe, procede ahora realizar la instrucción del mismo efectuando las 
actuaciones jurídicas adicionales oportunas y preceptivas para valorar, realizar y 
formalizar, en su caso, la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO entre la Central de 
Contratación de la FEMPCLM y EL ADJUDICATARIO en los términos propuestos en el 
presente informe…”. 
 
Es por todo ello que, de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP, en calidad de Órgano de 
Contratación de la Central de Contratación de la FEMPCLM y en base a las 
competencias que, como tal, me son propias, 
 

RESUELVO 
 
Primero: Acordar la INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO en los términos propuestos en el INFORME TÉCNICO, al cual íntegramente 
me remito. 
 
Segundo: Dar TRÁMITE DE AUDIENCIA a D. JOSÉ RAMÓN LORENZO GAY, en su calidad 
de profesional externo redactor del informe jurídico y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitación del CONTRATO, 
dándole igualmente traslado del INFORME TÉCNICO y requiriéndole para que en un 
plazo no superior a diez (10) días formule las consideraciones que estime por 
convenientes. 
 
Tercero: Dar cuenta de la presente Resolución y del INFORME TÉCNICO que la sustenta 
al Comité Ejecutivo de la FEMPCLM, en sus labores de supervisión, control, vigilancia y 
fiscalización de la Central de Contratación de la FEMPCLM, en la siguiente sesión que 
del mismo se celebre. 

 
 

En Toledo, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Tomás Mañas González. 
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