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TERCERA IVIODIFICACION DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM.

En Toledo, a 4 de febrero de dos mil veintidés.
REUNIDOS

De una parte, D. TOMAS MARAS GONZALEZ, con N.I.F. ne 28650263-Z, como Secretario General
de la FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (en adelante,
FEMPCLM), con domicilio, a efectos de notificacion, en calle Rio Cahriel, s/n de Toledo,

De la otra, D. ARGIMIRO RAMON RODRfGUEZ, con N.LF. n® 22721632-R y domicilio en Marqués
de Mondejar, 33 de Madrid.

INTERVIENEN

1. D. TOMAS MARAS GONZALEZ, como Secretario General de la FEMPCLM y en calidad de
ORGANO DE CONTRATACION de la CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEMPCLM,
hallandose habilitado para formalizar el presente contrato por el Reglamento de
Organizacién y Funcionamiento de la Central de Contratacién de la FEMPCLM aprobado
por el Comité Ejecutivo de la FEMPCLM de fecha 24 de noviembre de 2014.

2. D. ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ, en nombre y representacion de la mercantil
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, 5.A.U, con domicilio social en Marqués de Mondejar,
33 y CLF. n2 A-79486833, constituida como sociedad anénima mediante escritura
autorizada el 29 de junio de 1990 por el limo. Sr. Notaric D. MIGUEL MESTANZA
FRAGUERO y cambiada su denominacién social por la actual mediante escritura
otorgada el 11 de diciembre de 2020 por el llmo. Sr. Notario D. JUAN JOSE DE PALACIO
RODRIGUEZ, al n2 4986 de su protocolo.

D. ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ, tiene poder bastante para otorgar el presente
contrato administrativo, tal como acredita mediante escritura de poder otorgada por
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. el 9 de julio de 2021 ante el lltre. Sr. Notario
D.JUAN JOSE DE PALACIO RODRIGUEZ, al n® 5728 de su protocolo.

Previa manifestacién de D. TOMAS MARAS GONZALEZ de Ia subsistencia del cargo y facultades
para la suscripcién del presente documento, los comparecientes se reconocen mutuamente |a
capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato administrativo, conforme a los
siguientes, antecedentes y cliusulas, ANTECEDENTES:

1.- En fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién a tal efecto, el Secretario General
de ta FEMPCLM, en su calidad de érgano de Contratacién de la Central de Contratacién de la
FEMPCLM, adjudicé el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS EN
LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIEICIOS PU BLICOSY EN
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A
LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE I DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLIM” (en
adelante, CONTRATO) a la entidad ELECNOR, S.A. {en adelante, ADJUDICATARIO).
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La oferta econémica del ADJUDICATARIO, presentada a efectos de valoracién de las ofertas y
entendida como importe de adjudicacion del CONTRATO, ascendid a CIENTO CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA Excluido.

En consonancia con lo anterior y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el
importe del sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 EELL
que han participado en la Fase ll del Proyecto CLIME asciende, sin embargo, a un total de CIENTO
SEIS MILLONES OCHENTA ¥ CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EURQOS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (106.084.095,43 £), IVA Excluido, al incluir las partidas econdmicas
correspondientes a las EELL afectadas por el ahorro minimo garantizado del 3,5%.

2.- En fecha 3 de abril de 2019 y previos los tramites legalmente establecidos a tal efecto, la
Central de Contratacion de la FEMPCLM vy el ADJUDICATARIO formalizaron el CONTRATO con la
denominacién de “CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS EN
LAS 58 ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA ADHERIDAS A LA FASE Il DEL PROYECTO
CLIME”.

3.-Enfechab de marzo de 2020 y a los efectos de corregir errores aritméticos y/o de trascripcion
detectados en la licitacion del contrato centralizado se formalizé la primera modificacion del
mismo con la denominacién de “MODIFICACION DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM”,

4.~ El 23 de julio de 2021 y con n? 123 de Registro de Entrada en la FEMPCLM, se recibiod
notificacion de ELECNOR, S.A. comunicando la segregacion de la empresa y del CONTRATO en
favor de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. solicitando a la FEMPCLM que se tenga por
subrogada la misma, como sociedad beneficiaria de dicha segregacion, “.. en todos los derechos
y obligaciones dimanantes del contrato de referencia, al hallarse integrado el mismo dentro de
fa rama de actividad transmitida..”, pasando a denominarse en el presente contrato en
adelante, igualmente y de forma indistinta con ELECNOR, S.A., como el ADJUDICATARIO,

5.-En fecha 12 de enero de 2022 y a los efectos de corregir errores de trascripcion derivados de
duplicidades en los datos aportados por determinadas Entidades locales y publicados en la
licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM se formalizé la segunda modificacion
del mismo con la denominacién de “SEGUNDA MODIFICACION DEL CONTRATO MIXTO DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il
DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLIVI”,

6.- En fecha 27 de enero de 2022, el Secretario General de la FEMPCLM en base al informe
técnico emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador del Proyecto CLIME, D. REYES
MECO ABENGOZAR, denominado “Informe técnico en relacion con los errores observados en los
documentos redactados correspondientes a la Entidad local de Fuensalida y a los efectos de
valorar la procedencia de realizar lo tercera modificacién del contrato centralizado
correspondiente a la Fase |l del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en adelante, INFORME
TECNICO), emitié Resolucion acordando “Instruir el procedimiento de modificacién del contrato
(que seria la tercera) en los términos propuestos en el informe técnico y dar TRAMITE DE
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AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y a la ENTIDAD LOCAL DE FUENSALIDA, informdndoles y ddndoles
traslado de la totalidad de circunstancias y errores que motivan la modificacién contractual que
se propone en la presente Resolucidn y en el informe técnico que la sustenta para que en un plazo
no superior a diez (10) dias naturales muestren su conformidad o formulen, en su caso, las
alegaciones que estimen por convenientes”,

7.~ En fecha 27 de enero de 2022 y dentro del plazo de ejecucion del CONTRATO, la Central de
Contratacion de la FEMPCLM notific6 el TRAMITE DE AUDIENCIA tanto al ADJUDICATARIO como
a la ENTIDAD LOCAL DE FUENSALIDA, dandoles traslado de la propuesta de maodificacidn del
mismo junto al informe técnico que la sustenta.

8.- En fecha 31 de enero de 2022 y con Registro de Entrada n? 13 el ADJUDICATARIO ha
notificado a la Central de Contratacién de la FEMPCLM su conformidad con la propuesta de
modificacién del CONTRATO MIXTO propuesta en la Resolucién del Secretario General de la
FEMPCLM de fecha 27 de enero de 20272,

De igual forma y dentro del plazo conferido a tal efecto, la Entidad local de FUENSALIDA ha
hecho lo propio mostrando, igualmente, su conformidad con la propuesta de modificacién del
CONTRATO mediante escrito con registro de entrada en la FEMPCLM n2 19 en fecha 3 de febrero
de 2022,

En base a los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar la presente
MODIFICACION DEL CONTRATO, conforme a las siguientes,

CLAUSULAS
1.- OBJIETO.

El objeto de la presente modificacién contractual es modificar los términos de adjudicacion del
CONTRATO formalizado entre la FEMPCLM y ELECNOR, S.A. (actualmente y por subrogacién
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.) que se refieren en los antecedentes, a los efectos de
corregir los “errores errores observados en los documentos redactados” correspondientes a la
Entidad local de FUENSALIDA la cual formé parte de la licitacion y adjudicacion de dicho
CONTRATO y que se detallan y sustancian en el INFORME TECNICO emitido por los servicios
técnicos de la Central de Contratacién de la FEMPCLM que se anexa al presente documento de
maodificacion del CONTRATO vy al que nos remitimos en su integridad.

2.- BASE JURIDICA DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO,

La Disposicién transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publice, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), establece
en su apartado 2), respecto de los expedientes iniciados y contratos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que “los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirdn, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extincidn, incluida su modificacion, duracién y régimen de prdrrogas, por la
normativa anterior”,

En base a lo anterior, tanto el CONTRATO como la presente MODIFICACION DEL CONTRATO se
rigen por la normativa de contratacidn anterior, esto es, por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Ptblico aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante, TRLCSP).
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La presente modificacion se encuentra entre los “supuestos” comprendidos en el articulo 105.1

% p
del TRLCSP y se sustenta en lo previsto en el apartado 1.a) del articulo 107 del mismo cuerpo
legal al tratarse de “modificaciones no previstas en la documentaciin que rige la licitacion” :
q q
concretamente, en “errores padecidos en la redaccion del pro ecto o de las especificaciones
P proy 4
técnicas”,

Ademds, la presente modificacién no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos
limitativos contemplados en los apartados 2 y 3 del mencionado articulo 107 del TRLCSP.

En el caso especifico del apartado d) del articulo 107.3 del TRLCSP, la cuantia que se acuerda
modificar y que se detalla en el punto 3 siguiente, asciende a OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA
Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS DE EURO (87.089,30 €), IVA Excluido cantidad que
aun sumada a los 1.556.582,50 € de la primera modificacién del CONTRATO y los 366.814,10 £
de la segunda modificacion, resefiadas en los apartados 3 y 5 de los antecedentes, aun resulta
inferior al 2% del total adjudicado del CONTRATO MIXTO indicado en el apartado 1 de los
antecedentes cumpliendo, por tanto, con el requisito de no exceder “en mds o en menos, el 10
por ciento del precio de adjudicacién def contrato”,

En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el arte 107.1 del TRLCSP los informes técnicos y
juridicos emitidos hasta la fecha incluido el INFORME TECNICO, que se anexa, sustancian,
detallan y motivan de forma suficientemente justificada la modificacién propuesta, al tratarse
de errores observados en los documentos redactados correspondientes a la Entidad local de
Fuensalida que tuvieron su origen en los errores de transcripcién derivados de duplicidades en
las tablas de datos que formaron parte de la licitacion (duplicidad de instalaciones en los
informes de auditorfa energética del anexo Il del PPTP, el resumen ejecutivo de las mismas del
anexo 8.13.1 del PCAP y en la relacion de instalaciones no auditadas detalladas en el anexo 8.7
del PCAP) y que motivaron la segunda modificacién del contrato.

3.- MODIFICACION QUE SE ACUERDA E IMPORTE DE LA MISMA.,

La modificacién contractual detallada en el INFORME TECNICO, al cual integramente nos
remitimos y a la cual ha prestado su conformidad dentro del TRAMITE DE AUDIENCIA fa Entidad
local de FUENSALIDA, y que se cuantifica, globalmente y A LA BAJA, en la cifra de OCHENTA Y
SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS DE EURO (87.089,30 €), IVA
Excluido, con el siguiente detalle:

OFERTA MODIFICADA
ENTIDAD LOCAL | MODIFICACION 2 | CORREGIDA | DIFERENCIA | AROS TOTAL
(Apartado 29)* | (Apartado 32)*
FUENSALIDA 353.634,07 344.925,14 8.708,93 | 10 87.089,30

TOTAL 353.634,07 344.925,14 8.708,93 87.089,30 |
*Apartados del Informe Técnico,

4.- NUEVO MONTANTE DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACION ACORDADA.

En base a lo indicado en la cldusula anterior y en el apartado 1 de los antecedentes, asi como
tanto en la primera modificacién contractual formalizada en fechg 5 de marzo de 2020 como en
la segunda formalizada el 12 de enero de 2022, el nuevo montante al que asciende la
adjudicacién una vez realizada la modificacion contractual propuesta y acordada es de CIENTO
TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (103.4 11.976,59 €), IVA Excluido.
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Dicho lo anterior, y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el importe del
sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 EELL que han
participado en la Fase Il del Proyecto CLIME asciende, sin embargo, a un total de CIENTO
CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (104.073.609,53 €), IVA Excluido, al incluir las partidas econdmicas
correspondientes a las EELL afectadas por el ahorro minimo garantizado del 3,5%.

5.- MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA COMPLEMENTARIA.

EI ADJUDICATARIO presta su conformidad a que la presente MODIFICACION DEL CONTRATO no
altere el montante de la garantia prestada por el mismo a la Central de Contratacion de la
FEMPCLM vy que asciende a 3.993.965,49 € la cual permanecera en poder de la Central de
Contratacién de la FEMPCLM en las mismos términos previstos en el CONTRATO.

6.- NORMATIVA SUPLETORIA,

Para todo lo no previsto en la presente TERCERA MODIFICACION DEL CONTRATO, se estard a lo
establecido en el propio CONTRATO que da origen a la misma y su primera y segunda
MODIFICACION, asf como a los preceptos contenidos en la legislacion de régimen local y sobre
contratacién administrativa, asi como a cualquiera otra relacionada con los pliegos de cldusulas
del CONTRATO qgue pudieran ser de aplicacidn.

7.- JURISDICCION APLICABLE A LA PRESENTE MODIFICACION DEL CONTRATO.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 20 del TRLCSP, los contratos celebrados por la Central
de Contratacion de la FEMPCLM se rigen, en cuanto a sus efectos y extincion, por el derecho
privado. Por lo tanto, cuantas cuestiones puedan suscitarse en relacién con el mismo y con la
presente modificacién contractual se someterdn a la Jurisdiccién Civil y a los tribunales de
Toledo, renunciando las partes a cualquier fuero propio que les pudiera corresponder.

Y para debida constancia de todo lo convenidoy en prueba de conformidad, se firma el presente
contrato en duplicado ejemplar y en unidad de acto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

D. TOMAS MARAS GONZALEZ. D. ARGIMIRO RAMON RODRIGUEZ.
Secretario General de la FEMPCLM y ELECNOR PROYECT@8 Y SERVICIOS, S.A.U.
Organo de Contratacion de la Central (P.P.)

de Jontratacién de la FEMPCLM.
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