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INFORME TECNICO EN RELACION CON LA APRECIACION DE ERRORES DE
TRANSCRIPCION DERIVADOS DE DUPLICIDADES EN LOS DATOS
APORTADOS POR DETERMINADAS ENTIDADES LOCALES Y PUBLICADOS
EN LA LICITACION DE LA FASE Il DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM.

D. REYES MECO ABENGOZAR, en calidad de Coordinador del Proyecto CLIME, como
Ingeniero Técnico, habiendo apreciado determinados errores de transcripcion
derivados de duplicidades respecto de la informacion facilitada por determinadas
Entidades locales (en adelante, EELL) participantes en la Fase Il del Proyecto CLIME y
a los efectos de la posible MODIFICACION DEL CONTRATO, emite y presenta ante el
Organo de Contratacion de la Central de Contratacion de la FEMPCLM (en adelante,
CC-FEMPCLM), el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES.-

Con fecha 12 de noviembre de 2018, la Federacion de Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha (en adelante, FEMPCLM) procedié a la adjudicacién del
“CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS
INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y
EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS
ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il
DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO) a la mercantil
LECNOR, S.A. (en adelante, ADJUDICATARIO), entidad que presenté la oferta
condmicamente mas ventajosa en la licitacion correspondiente al Expediente de
Contratacion n2 2/2017 de la CC-FEMPCLM, ascendiendo el precio de adjudicaciéon a
CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA
Excluido.

Con fecha 3 de abril de 2019 se procedio a la formalizacion del CONTRATO entre la CC-
FEMPCLM vy el ADJUDICATARIO siendo publicada la misma en el Boletin Oficial del
Estado (BOE) el 10 de abril de 2019, cuestion que fue notificada formalmente a la
totalidad de EELL participantes en la Fase Il del Proyecto CLIME a los efectos de
adjudicacién y formalizacion de sus respectivos Contratos Administrativos Mixtos
derivados de la adjudicacién efectuada previamente por la CC-FEMPCLM, remitiéndose
para ello una serie de documentos y modelos con los datos de la oferta debidamente
personalizados y correspondientes a cada una de dichas EELL.

Recibida la informacién, un total cinco EELL, todas ellas participantes en la Fase 1l del
Proyecto CLIME, apreciaron lo que cabria denominar como “errores aritméticos” y/o
“errores de transcripcion” en la informacidn de origen que dio lugar a la licitacién. La
CC-FEMPCLM procedid entonces a corregir dichas deficiencias realizandose la totalidad
de tramites juridicos y administrativos oportunos para modificar el CONTRATO vy
posteriormente adjudicar, formalizar o modificar los respectivos contratos
administrativos mixtos.
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Ahora, la CC-FEMPCLM ha conocido que dos nuevas EELL han apreciado “errores de
transcripcion” derivados de duplicidades existentes en la informacién de origen que
dio lugar a la licitacion y que, con anterioridad al momento presente, habian pasado
desapercibidos, tomando relevancia de cara a la adjudicacion, formalizacién o
modificacidon de sus respectivos contratos, toda vez que, de no ser corregidos
debidamente, supondrian un perjuicio econémico para dichas EELL. Dichas EELL son,
Campos del Paraiso, que formalizé su contrato con fecha 24 de julio de 2019 y
Fuensalida, que se encuentra pendiente de adjudicar y formalizar el suyo propio.

En base a los anteriores antecedentes y a los efectos de la posible MODIFICACION DEL
CONTRATO, se procede a la emision del siguiente,

INFORME

Primero.- Por la CC-FEMPCLM se ha tenido conocimiento de una serie de “errores de
transcripcion” derivados de duplicidades en dos de las EELL que forman parte de la
licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME que hacen necesaria, tras su andlisis y
comprobacioén, la adopcién de las medidas oportunas para su correccién en beneficio
de dichas EELL y del proyecto en su conjunto.

Dichas EELL son CAMPOS DE PARAISO, en la provincia de Cuenca, y FUENSALIDA, en la
provincia de Toledo.

Segundo: Los “errores de transcripcion” detectados en la Entidad local de CAMPOS DE
ARAISO quedan sustanciados de la forma siguiente:

Con fecha 12 de julio de 2017 la Entidad local de CAMPOS DEL PARAISO notificé a la
CC-FEMPCLM el acuerdo de pleno de fecha 7 de julio de 2017 en el cual se
relacionaban una serie de instalaciones no auditadas que el Ayuntamiento deseaba
incorporar, como tales, a la licitacion del CONTRATO.

Dichas instalaciones, sin embargo, si habian sido auditadas previamente y constaban
como tales tanto en el informe de auditoria energética del Ayuntamiento de CAMPOS
DEL PARAISO incorporado en el anexo Il del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que forma parte de la licitacién como en el Resumen Ejecutivo del mismo
incluido en el anexo 8.13.1 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares (en
adelante, PCAP).

Por tanto, quedaron duplicadas en la oferta al ser incluidas también como
“instalaciones no auditadas” en el anexo 8.7 del PCAP.

Dichas duplicidades, aun siendo evidentes, no habian sido detectadas hasta ahora
debido a la presentacién agregada de datos en los pliegos y la complejidad de las
tablas que conforman los mismos procediendo la correccién a la baja del CONTRATO
ante el quebranto evidente que suponen para la Entidad local referida.
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La relacion de instalaciones a las que afectan las duplicidades es la siguiente:

INSTALACION DIRECCION CUPS

AULAS EGB Parque Santa Ana, s/n | ES 0356 0314 0410 0199 CR 1P

FUENTE ORNAMENTAL Valle del Tesoro, s/n ES 0356 0313 0110 0155 HY 1P

OFICINAS RUIZ JARABO Fco. Ruiz Jarbo, 1 ES 0356 0312 0109 0006 SK 1P

Tercero.- Los “errores de transcripcion” detectados en la Entidad local de FUENSALIDA
quedan sustanciados de la forma siguiente:

Con fecha 25 de septiembre de 2017 la Entidad local de FUENSALIDA notifico a la CC-
FEMPCLM el acuerdo de pleno de fecha 7 de septiembre de 2017 en el cual se
relacionaban una serie de instalaciones no auditadas que el Ayuntamiento deseaba
incorporar, como tales, a la licitacion del CONTRATO.

Dichas instalaciones, sin embargo, si habian sido auditadas previamente y constaban
como tales tanto en el informe de auditoria energética del Ayuntamiento de
FUENSALIDA incorporado en el anexo Il del Pliego de Prescripciones Técnicas
articulares que forma parte de la licitacion como en el Resumen Ejecutivo del mismo
incluido en el anexo 8.13.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en
adelante, PCAP).

r tanto, quedaron duplicadas en la oferta al ser incluidas también como
ifstalaciones no auditadas” en el anexo 8.7 del PCAP.

"

Dichas duplicidades, aun siendo evidentes, no habian sido detectadas hasta ahora
debido a la presentacién agregada de datos en los pliegos y la complejidad de las
tablas que conforman los mismos procediendo la correccion a la baja del CONTRATO
ante el quebranto evidente que suponen para la Entidad local referida.

La relacidn de instalaciones a las que afectan las duplicidades es la siguiente:

INSTALACION DIRECCION CuUPs
CONSISTORIO Plaza Generalisimo, 1 ES 0022 0000 0553 8874 HR 1P
BIBLIOTECA Soledad, 4 ES 0022 0000 0835 4898 RC 1P
CASA DE CULTURA Toledo, 72 ES 0022 0000 0781 8049 MZ 1P

COLEGIO TOMAS ROMOJARQ ||

Santo Tomas Aquino, 4

ES 0022 00000711 0732 AQ 1P

C.A.l. ZAPATITOS

Islas Baleares, 25-27

ES 0022 0000 0848 7294 PM 1P

HOGAR DEL JUBILADO

Hernando Alonso, 3

ES 0022 D000 0554 0298 XE 1P

JUZGADO DE PAZ

Venancio Moreno, 3

ES 0022 0000 0734 5220 DL 1P

PISCINA-PABELLON Avda. Deportes ES 0022 D000 0703 6662 AY 1P

Cuarto.- En los casos enunciados en los puntos anteriores es logico sefialar que las
nuevas cuantias que procederia aplicar y, por tanto, corregir mediante modificacién
contractual, no pueden coincidir, en su integridad, con las conocidas ahora, toda vez
que la oferta estd realizada en su conjunto, procediendo, por tanto, estimar unas
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nuevas cuantias en aquellos tipos de prestacién que se hayan visto afectados por los

errores de transcripcion detectados.

Por tanto, tras el analisis de los nuevos datos conocidos y a juicio del que suscribe,
tomando como base a la oferta presentada inicialmente por el ADJUDICATARIO y en
aplicacién de criterios razonables de equidad en el reparto de costes entre dicho
ADJUDICATARIO y las EELL afectadas, procederia la modificacién del contrato
formalizado entre el ADJUDICATARIO y la CC-FEMPCLM en las cuantias resultantes de
las estimaciones econdmicas anuales (en euros) propuestas que a continuacién se
indican elevadas a los 10 afios de ejecucién del contrato para determinar el montante
final de la modificacién que se propone:

}q Y TIPO

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL

TIPO DE PCAP Y OFERTA FORMALIZADA EN CONTRATO FORMALIZADO
= 5w | INSTALACIONES R
PCAP % OFERTA BASE % OFERTA
OFERTA MODIFICADA | OFERTA | MODIFICADA
CAMPOS DEL PARAISO
P1 APTAS 123.170,00] 16% 103.462,80| 123.170,00| 16% 103.462,80
P1 NO AUDITADAS 16.221,16} 11% 14.436,83 14.885,02 | 11% 13.247,67
SUBTOTAL (P1)| 139.391,16 117.899,63 | 138.055,02 116.710,47
P2 APTAS 18.535,62| 16% 15.569,92 18.535,62 | 16% 15.569,92
P2 NO AUDITADAS 254422 | 11% 2.264,36 2.544,22 | 11% 2.264,36
SUBTOTAL (P2)| 21.079,84 17.834,28 21.079,84 17.834,28
P3 APTAS 92,65| 16% 77,83 92,65| 16% 77,83
TOTAL1| 160.563,65 135.811,74| 159.227,51 134.622,58
FUENSALIDA
P1 APTAS 199.320,00 | 10% 179.388,00| 199.320,00| 10% 179.388,00
P1 NO APTAS 43.312,00] 6% 40.713,28 57.177,72| 6% 53.747,06
P1 NO AUDITADAS 54.055,72| 6% 50.812,38 0,00 6% 0,00
SUBTOTAL (P1)| 296.687,72 270.913,66| 256.497,72 233.135,06
P2 APTAS 61.846,21| 10% 55.661,59 61.846,21| 10% 55.661,59
P2 NO APTAS 11.581,02| 6% 10.886,16 11.581,02| 6% 10.886,16
P2 NO AUDITADAS 9.264,82| 6% 8.708,93 9.264,82| 6% 8.708,93
SUBTOTAL (P2)| 82.692,05 75.256,68 82.692,05 75.256,68
P3 APTAS 47.728,87 | 10% 42.955,98 47.728,87 | 10% 42.955,98
TOTAL 2| 427.108,64 389.126,32| 386.918,64 351.347,72
TOTAL (1+2) 587.672,29 524.938,06| 546.146,15 485.970,30

Dado que el precio de adjudicacién, reflejado en los antecedentes, ascendié a CIENTO
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA Excluido
y que el plazo de ejecucidn del contrato para las cuatro (4) EELL detalladas es de diez
(10) afios, tal y como consta en la oferta, el importe de la adjudicacién se veria
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reducido en la cuantia resultante de multiplicar por 10 el importe de la diferencia
entre el sumatorio {en cdmputo anual) de la columna denominada “oferta” y el

sumatorio (en computo anual) de la columna denominada

acuerdo con el siguiente calculo:

“oferta modificada”, de

MODIFICACION DEL CONTRATO = (524.938,06 — 485.970,30) X 10 = 389.677,60 €.

Por tanto, la propuesta de MODIFICACION A LA BAJA DEL CONTRATO asciende a
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA CENTIMOS DE EURO (389.677,60 €), IVA Excluido, correspondiendo a cada

una de las EELL:

OFERTA i
ENTIDADES LOCALES FORMALIZADA | MODIFICADA DIFERENCIA | ANOS TOTAL
NCAMPOS DEL PARAISO 135.811,74 134.622,58 1.189,16 10 11.891,60
FUENSALIDA 389.126,32 351.347,72 37.778,60 10 377.786,00
TOTAL 524.938,06 485.970,30 38.967,76 389.677,60

En consecuencia y teniendo en cuenta que ya se realizé una primera modificacién del
CONTRATO en fecha 5 de marzo de 2020 y a la que integramente nos remitimos, la
cual redujo su montante global en UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO
{1.556.582,50 €), el nuevo montante global al que ascenderia la adjudicacién una vez
realizada la modificacién propuesta seria de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE

EURO (103.476.202,39 €), IVA Excluido.

Dicho lo anterior, y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el
importe del sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las
58 EELL que han participado en la Fase Il del Proyecto CLIME ascenderia, sin embargo,
a un total de CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (104.137.835,33 €),
IVA Excluido, al incluir las partidas econémicas correspondientes a las EELL afectadas
por el ahorro minimo garantizado del 3,5%.

Quinto.- La situacidn concreta de cada uno de los casos detectados y detallados es la

siguiente:

1.- En cuanto a la incorporacion de datos a las tablas elaboradas para la licitacién y la
informacidn obrante en los documentos oficiales notificados a la CC-FEMPCLM por las
EELL de CAMPOS DEL PARAISO y FUENSALIDA.

El informe técnico y la totalidad de las tablas, anexas al mismo, con los datos oficiales
notificados por la totalidad de EELL y que se incorporaron, como tales, en el PCAP,
fueron elaborados, con fecha 5 de marzo de 2018, por el técnico D. JOSE DIEGO
CABALLERO KLIK, coordinador del proyecto y técnico de la FEMPCLM en ese momento
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y, por tanto, no ajeno al érgano de contratacion.

2.- En cuanto a la redaccion del PCAP y los aspectos juridicos de la contratacién:

Tanto el informe juridico preceptivo para la licitacién, como el propio PCAP, fueron
realizados por un tercero ajeno al Organo de Contratacién de la Central de
Contratacion de la FEMPCLM en virtud de un contrato de servicios. Concretamente, el
profesional redactor del informe y del PCAP fue D. JOSE RAMON LORENZO GAY
(abogado), por lo que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP,
resulta preceptivo, antes de proceder a la modificacién del contrato con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 107 del mismo cuerpo legal, dar audiencia al mismo
requiriéndole para que “en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones
que tenga por conveniente” emitiendo informe sobre las actuaciones juridicas que, en
su caso, proceda realizar para efectuar la correccion de los errores de transcripcion
detectados y que afectan a la redaccion en origen del PCAP.

Sexto.- Los “errores de transcripcion” derivados de duplicidades, detectados vy
detallados en los puntos anteriores, ocasionan, a juicio de quien suscribe, la necesidad
de realizar una modificacién del CONTRATO formalizado entre la CC-FEMPCLM vy el
ADJUDICATARIO que permita corregir los mismos en aras a la correcta adjudicacion,
formalizacién o modificacidn de los contratos administrativos mixtos de las respectivas
EELL de Campos del Paraiso y Fuensalida.

Dicha modificacién debera observar los pasos siguientes de acuerdo con lo previsto en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico {TRLCSP):

— Elaboracion de informe técnico de apreciacion de errores.

— Requerimiento de informe juridico externo al redactor del proyecto.
— Tramite de audiencia a las EELL y al Contratista.

— Conformidad por las partes, en su caso, a la propuesta de modificacién.
— Formalizacién y publicacion de la modificacion del CONTRATO.

CONCLUSION.-

Se han detectado errores de transcripcion derivados de duplicidades en el PCAP que
resulta necesario subsanar para que las EELL afectadas (CAMPOS DEL PARAISO Y
FUENSALIDA) puedan proceder a adjudicar, formalizar o modificar sus contratos en
condiciones y cuantias razonables y ajustadas al interés general de las respectivas
Corporaciones locales.

Dicho errores, han sido justificados y motivados suficientemente a lo largo del
presente informe y a los efectos que proceda, quedando sustanciados los mismos y
proponiendo las modificaciones y cuantias que, en términos de equidad, serian
aplicables para su correccion a satisfaccion de las partes afectadas.
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El calculo y determinacién de las cuantias propuestas figura detallado en el apartado
cuarto del presente informe ascendiendo la PROPUESTA DE MODIFICACION A LA
BAJA DEL CONTRATO a un montante total de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (389.677,60
€), IVA Excluido.

Por tanto, para dar continuidad y completar el procedimiento y a juicio de quien
suscribe, procede ahora realizar la instruccion del mismo efectuando las actuaciones
juridicas adicionales oportunas y preceptivas para valorar, realizar y formalizar, en su
caso, la MODIFICACION DEL CONTRATO entre la Central de Contratacién de la
FEMPCLM y el ADJUDICATARIO en los términos propuestos en el presente informe y,
una vez realizada ésta, de producirse, proceder a notificar a las EELL afectadas los
nuevos datos, remitiéndoles nuevos documentos adaptados a las particularidades
propias y especificas de cada una de ellas, todo ello a los efectos de adjudicacion,
formalizacion o modificacion, en su caso, de sus respectivos contratos
administrativos mixtos de suministros y servicios.

Es cuanto tengo que informar, salvo superior criterio, en Toledo, a dos de agosto de
dos mil veintiuno.




