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INFORME TÉCNICO EN RELACIÓN CON LOS ERRORES OBSERVADOS EN 
LOS DOCUMENTOS REDACTADOS CORRESPONDIENTES A LA ENTIDAD 
LOCAL DE FUENSALIDA Y A LOS EFECTOS DE VALORAR LA PROCEDENCIA 

DE REALIZAR LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME 

DE LA FEMPCLM.  
 
 
 
D. REYES MECO ABENGOZAR, en calidad de Coordinador del Proyecto CLIME, como 
Ingeniero  Técnico,  habiéndose  observado  errores  en  los  documentos  redactados 
correspondientes a la Entidad local de FUENSALIDA (Toledo), entidad participante en 
la Fase II del Proyecto CLIME, y a los efectos de valorar la procedencia de realizar la 
TERCERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  formalizado  con  la  entidad  ELENOR,  S.A., 
emite y presenta ante el Órgano de Contratación de la Central de Contratación de la 
FEMPCLM (en adelante, CC‐FEMPCLM), el siguiente INFORME: 
 
 

ANTECEDENTES.‐ 
 
 
Con  fecha  12  de  noviembre  de  2018,  la  Federación  de  Municipios  y  Provincias  de 
Castilla‐La Mancha (en adelante, FEMPCLM) procedió a la adjudicación del “CONTRATO 
MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A 
LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” 
(en adelante, CONTRATO) a la mercantil ELECNOR, S.A. (en adelante, ADJUDICATARIO), 
entidad  que  presentó  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  en  la  licitación 
correspondiente  al  Expediente  de  Contratación  nº  2/2017  de  la  CC‐FEMPCLM, 
ascendiendo  el  precio  de  adjudicación  a  CIENTO  CINCO MILLONES  CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA Excluido. 
 
Con fecha 3 de abril de 2019 se procedió a la formalización del CONTRATO entre la CC‐ 
FEMPCLM y el ADJUDICATARIO siendo publicada la misma en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el 10 de abril de 2019, cuestión que fue notificada formalmente a la totalidad de 
EELL  participantes  en  la  Fase  II  del  Proyecto  CLIME  a  los  efectos  de  adjudicación  y 
formalización  de  sus  respectivos  Contratos  Administrativos  Mixtos  derivados  de  la 
adjudicación efectuada previamente por  la CC‐FEMPCLM, remitiéndose para ello una 
serie de documentos y modelos con los datos de la oferta debidamente personalizados 
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y correspondientes a cada una de dichas EELL.  
 
Recibida la información, un total cinco EELL, todas ellas participantes en la Fase II del 
Proyecto CLIME,  apreciaron  lo que  cabría denominar  como “errores aritméticos”  y/o 
“errores de transcripción” en la información de origen que dio lugar a la licitación. La CC‐
FEMPCLM procedió entonces a corregir dichas deficiencias realizándose la totalidad de 
trámites  jurídicos  y  administrativos  oportunos  para  modificar  el  CONTRATO  y 
posteriormente  adjudicar,  formalizar  o  modificar  los  respectivos  contratos 
administrativos mixtos. 
 
Dichas actuaciones concluyeron con la formalización de una PRIMERA MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO formalizada en fecha 5 de marzo de 2020. 
 
Posteriormente,  la  CC‐FEMPCLM  conoció  que  dos  nuevas  EELL  habían  apreciado 
“errores de  transcripción”  derivados de duplicidades  existentes  en  la  información de 
origen que dio lugar a la licitación y que, con anterioridad al momento presente, habían 
pasado desapercibidos, tomando relevancia de cara a la adjudicación, formalización o 
modificación  de  sus  respectivos  contratos,  toda  vez  que,  de  no  ser  corregidos 
debidamente, supondrían un perjuicio económico para dichas EELL. Dichas EELL eran, 
Campos del Paraiso, que había formalizado su contrato con fecha 24 de julio de 2019 y 
Fuensalida, que se encontraba pendiente de adjudicar y formalizar el suyo propio. 
 
En base a lo referido en el párrafo anterior y con fecha 2 de agosto de 2021 se emitió 
“Informe técnico en relación con la apreciación de errores de transcripción derivados de 
duplicidades en los datos aportados por determinadas Entidades locales y publicados en 
la  licitación de la Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM”  (en adelante,  INFORME 
TÉCNICO DE DUPLICIDADES) por el técnico que suscribe en relación con la apreciación 
de  errores  indicada  y,  de  acuerdo  al  mismo,    el  órgano  de  contratación  de  la  CC‐
FEMPCLM  emitió  resolución  al  respecto  acordando  la  instrucción  del  expediente  de 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Posteriormente  y  con  fecha  2  de  septiembre de  2021  se  emitió “informe  técnico  en 
relación  con  las  alegaciones  presentadas  por  el  adjudicatario  y  las  entidades  locales 
afectadas por  la segunda modificación del contrato centralizado correspondiente a  la 
Fase  II  del  proyecto  CLIME  de  la  FEMPCLM”  (en  adelante,  INFORME  TÉCNICO  DE 
ALEGACIONES) por el técnico que suscribe en relación con alegaciones presentadas al 
INFORME TÉCNICO DE DUPLICIDADES y, de acuerdo al mismo, el órgano de contratación 
de la CC‐FEMPCLM emitió resolución al respecto aceptando las conclusiones del mismo 
y dando continuidad del expediente de MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
El expediente concluyo en conformidad con las partes siendo formalizada la SEGUNDA  
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO en fecha 12 de enero de 2022 y publicada en el DOUE 
con fecha 18 de enero de 2022 quedando establecido el nuevo importe de adjudicación 
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en CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (103.499.065,89 €), IVA Excluido. 
 
Dicha formalización fue suscrita con ELECNOR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.U., entidad 
segregada de ELECNOR, S.A. mediante escritura de “escisión por segregación” de fecha 
28 de  julio de 2021 debidamente  incorporada al expediente de contratación que nos 
ocupa y, por tanto, beneficiaria del CONTRATO, por  lo que en el presente informe se 
entiende, igualmente, por ADJUDICATARIO. 
 
Con posterioridad a dicha formalización y publicación se han observado errores en los 
documentos redactados en relación con la tabla de prestaciones y costes de los servicios 
y suministros de la Entidad local de FUENSALIDA, errores que tuvieron continuidad tanto 
en  el  INFORME DE  DUPLICIDADES  como  en  el  INFORME DE  ALEGACIONES  y  que  no 
fueron  detectados  tampoco  ni  por  el  ADJUDICATARIO  ni  por  la  Entidad  local  de 
FUENSALIDA. 
 
Dichos errores son de necesaria subsanación toda vez que suponen un coste adicional 
injusto para la Entidad local de FUENSALIDA y procede por tanto corregir dicho error con 
carácter  previo  a  la  adjudicación  y  formalización  por  dicha  Entidad  local  de  su 
correspondiente contrato administrativo mixto. 
 
En  base  a  los  anteriores  antecedentes  y  a  los  efectos  de  la  posible  TERCERA 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, se procede a la emisión del siguiente,  
 
 

INFORME 
 

 
Primero.‐ Por la CC‐FEMPCLM se ha tenido conocimiento de errores en los documentos 
redactados  en  relación  con  la  tabla  de  prestaciones  y  costes  de  los  servicios  y 
suministros de la Entidad local de FUENSALIDA que sirvieron de base para la segunda 
modificación del CONTRATO. 
 
La observancia de dichos errores hacen necesaria, tras su análisis y comprobación,  la 
adopción de las medidas oportunas para su corrección en beneficio de la Entidad local 
de FUENSALIDA (Toledo) y del proyecto en su conjunto. 
 
Segundo:  La  tabla  correspondiente  a  FUENSALIDA  que  resulta  errónea  y  que  fue 
incorporada en el INFORME DE ALEGACIONES y aceptada, posteriormente, tanto en la 
Resolución de  la  Secretaría General de  fecha 3 de  septiembre de 2021,  como por el 
ADJUDICATARIO  (08‐09‐2021)  y  la  Entidad  local  de  FUENSALIDA  (28‐12‐2021)  se 
incorporó al expediente de contratación y a la SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
es la que se redactó en los siguientes términos: 
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EELL Y TIPO 
DE 

PRESTACIÓN 

TIPO DE 
INSTALACIONES 

PCAP Y OFERTA FORMALIZADA EN 
EL CONTRATO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO FORMALIZADO 

PCAP 
% 

OFERTA
OFERTA 

BASE 
MODIFICADA 

% 
OFERTA 

OFERTA 
MODIFICADA

       

FUENSALIDA 

P1  APTAS  199.320,00 10% 179.388,00 199.320,00  10%  179.388,00

P1  NO APTAS 43.312,00 6% 40.713,28 59.610,01  6%  56.033,41

P1  NO AUDITADAS  54.055,72 6% 50.812,38 0,00  6%  0,00

  SUBTOTAL (P1)  296.687,72 270.913,66 258.930,01    235.421,41

P2  APTAS  61.846,21 10% 55.661,59 61.846,21  10%  55.661,59

P2  NO APTAS 11.581,02 6% 10.886,16 11.581,02  6%  10.886,16

P2  NO AUDITADAS  9.264,82 6% 8.708,93 9.264,82  6%  8.708,93

  SUBTOTAL (P2)  82.692,05 75.256,68 82.692,05    75.256,68

P3  APTAS  47.728,87 10% 42.955,98 47.728,87  10%  42.955,98

   TOTAL  427.108,64 389.126,32 389.350,93    353.634,07

 
 
Tercero.‐  Vista  la  tabla  anterior  y  analizada  con  detalle,  se  observa  que  habiendo 
eliminado del apartado correspondiente a la “Base modificada” la Prestación P1 (dada 
la supresión de las INSTALACIONES NO AUDITADAS del procedimiento de contratación 
en base a la probada duplicidad de las mismas acreditada en los pliegos que rigieron el 
CONTRATO y en el expediente de   modificación del mismo a tal efecto) es obvio que 
dichas  INSTALACIONES NO AUDITADAS deben ser  suprimidas  igualmente de  la  “Base 
modificada” también en cuanto a la Prestación P2. 
 
 
Por tanto y a  juicio de quien suscribe,  la tabla de prestaciones de  la Entidad  local de 
FUENSALIDA quedaría como sigue: 
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EELL Y TIPO 
DE 

PRESTACIÓN 

TIPO DE 
INSTALACIONES 

PCAP Y OFERTA FORMALIZADA EN 
EL CONTRATO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO FORMALIZADO 

PCAP 
% 

OFERTA
OFERTA 

BASE 
MODIFICADA 

% 
OFERTA 

OFERTA 
MODIFICADA

       

FUENSALIDA 

P1  APTAS  199.320,00 10% 179.388,00 199.320,00  10%  179.388,00

P1  NO APTAS 43.312,00 6% 40.713,28 59.610,01  6%  56.033,41

P1  NO AUDITADAS  54.055,72 6% 50.812,38 0,00  6%  0,00

  SUBTOTAL (P1)  296.687,72 270.913,66 258.930,01    235.421,41

P2  APTAS  61.846,21 10% 55.661,59 61.846,21  10%  55.661,59

P2  NO APTAS 11.581,02 6% 10.886,16 11.581,02  6%  10.886,16

P2  NO AUDITADAS  9.264,82 6% 8.708,93 0,00  6%  0,00

  SUBTOTAL (P2)  82.692,05 75.256,68 73.427,23    66.547,75

P3  APTAS  47.728,87 10% 42.955,98 47.728,87  10%  42.955,98

   TOTAL  427.108,64 389.126,32 380.086,11    344.925,14

 
 
Cuarto.‐ Dado que las cuantías indicadas en la tabla del apartado segundo del presente 
informe  fueron  las  que  sirvieron  de  base  para  la  SEGUNDA  MODIFICACIÓN  DEL 
CONTRATO  procedería  por  tanto  modificar  dichas  cuantías  en  una  TERCERA 
MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  únicamente  en  la  cifra  aplicada  erróneamente  en 
relación con la Prestación P2 de las INSTALACIONES NO AUDITADAS. 
 
La  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  (sería  la  tercera)  formalizado  entre  el 
ADJUDICATARIO  y  la  CC‐FEMPCLM  se  realizaría,  lógicamente  y  para  determinar  el 
montante  final de  la modificación que se propone, en  las cuantías  resultantes de  las 
estimaciones económicas anuales  (en euros) elevadas a  los 10 años de ejecución del 
contrato. 
 
Por  tanto,  la  propuesta  de  MODIFICACIÓN  A  LA  BAJA  DEL  CONTRATO  asciende  a 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO 
(87.089,30 €), IVA Excluido, correspondiendo al detalle de la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD LOCAL
OFERTA MODIFICADA 

DIFERENCIA AÑOS  TOTAL MODIFICACIÓN 
2 (Apartado 2º) 

CORREGIDA 
(Apartado 3º)

FUENSALIDA  353.634,07 344.925,14 8.708,93 10  87.089,30

TOTAL  353.634,07 344.925,14 8.708,93   87.089,30

 
Dado que el precio de adjudicación  inicial,  reflejado en  los antecedentes, ascendió a 
CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
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Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €),  IVA 
Excluido. 
 
Y  dado  que  tras  las  dos  modificaciones  posteriormente  efectuadas  el  precio  de 
adjudicación quedó establecido en CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(103.499.065,89 €), IVA Excluido. 
 
En consecuencia, el nuevo montante global al que ascendería la adjudicación una vez 
realizada la modificación propuesta sería de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
DE EURO (103.411.976,59 €), IVA Excluido. 
 
Dicho  lo  anterior,  y  en  base  a  lo  previsto  en  los  pliegos  que  rigen  el  CONTRATO,  el 
importe del sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 
EELL que han participado en la Fase II del Proyecto CLIME ascendería, sin embargo, a un 
total de CIENTO CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (104.073.609,53 €), IVA Excluido, al incluir 
las partidas económicas  correspondientes a  las  EELL afectadas por el  ahorro mínimo 
garantizado del 3,5%. 
 
Cuarto.‐  Por  último,  indicar  que  procede  dar  traslado  del  presente  informe  a  los 
afectados junto a la oportuna Resolución del Órgano de Contratación de la CC‐FEMPCLM 
para que procedan, en su caso, a dar su conformidad, posibilitando así la continuidad 
del procedimiento para la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
CONCLUSIÓN.‐ 
 
 
Mediante el presente informe se corrigen los errores en los documentos redactados 
en relación con la tabla de prestaciones y costes de los servicios y suministros de la 
Entidad local de FUENSALIDA que sirvieron de base para la segunda modificación del 
CONTRATO a los efectos de poder proceder a la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (sería 
la tercera) en los términos que en el mismo se exponen. 
 
Dichas  correcciones  han  sido  suficientemente  motivadas  a  lo  largo  del  presente 
informe proponiendo las cuantías que, en términos de equidad, serían aplicables para 
la corrección de los errores detectados y a satisfacción de las partes afectadas. 
 
El cálculo y determinación de las cuantías propuestas figura detallado en el apartado 
cuarto del presente informe ascendiendo la PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA BAJA 
DEL CONTRATO a un montante  total  de OCHENTA Y  SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (87.089,30 €), IVA Excluido. 
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Por tanto, para dar continuidad y completar el procedimiento de MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO entre la CC‐FEMPCLM y el ADJUDICATARIO en los términos propuestos en 
el presente informe y a juicio de quien suscribe, procede ahora notificar a los afectados 
el  presente  informe  junto  a  la  Resolución  del  Órgano  de  Contratación  de  la  CC‐
FEMPCLM a los efectos de que procedan a dar, en su caso, su conformidad a la misma. 
 
Una  vez  recibida  la  conformidad  de  las  partes  procedería  dar  continuidad  al 
procedimiento  de  contratación  formalizando  y  publicando  la  preceptiva 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO y, posteriormente, dando traslado de los documentos 
adaptados a las nuevas cuantías al municipio de FUENSALIDA, todo ello a los efectos 
de adjudicación y formalización de su correspondiente contrato administrativo mixto 
de suministros y servicios. 
 
Es cuanto tengo que informar, salvo superior criterio, en Toledo, a veintisiete de enero 
de dos mil veintidos. 
 
 
 
 
 

D. Reyes Meco Abengozar. 
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