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FEMPCLM. 
EXPTE. CONTRATACIÓN Nº: 2/2017. 
Central de Contratación. 
 

 
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEMPCLM 

 
D. TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ, con NIF nº 28650263‐Z, como Secretario General de la 
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA‐LA MANCHA (en adelante, 
FEMPCLM),  actuando  en  su  calidad  de  Órgano  de  Contratación  de  la  Central  de 
Contratación de la FEMPCLM, de conformidad con lo establecido en el apartado V.1.b) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Central de Contratación de la 
FEMPCLM aprobado por acuerdo del Comité Ejecutivo de la FEMPCLM de fecha 24 de 
noviembre de 2014,  
 
VISTO que, con fecha 25 de septiembre de 2014, el Comité Ejecutivo de  la FEMPCLM 
acordó  aprobar  el  denominado  PROYECTO  CLIME,  INNOVACIÓN  Y  EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA‐LA MANCHA. 
 
VISTO  que, mediante  resolución  de  la  Secretaría General  de  fecha  30  de marzo  de 
2017,  se  acuerda  el  inicio  del  procedimiento  correspondiente  al  Expediente  de 
Contratación  nº  2/2017  de  la  Central  de  Contratación  de  la  FEMPCLM  denominado 
“CONTRATO  MIXTO  DE  SERVICIOS  Y  SUMINISTROS  ENERGÉTICOS  EN  LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL 
ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME 
DE  LA  FEMPCLM”  (en  adelante,  CONTRATO),  siendo  aprobado,  finalmente,  por 
Resolución de fecha 7 de marzo de 2018. 
 
VISTO  que,  con  fecha  12  de  noviembre  de  2018  y  mediante  resolución  de  esta 
Secretaría General, se adjudicó el CONTRATO a la entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, 
ADJUDICATARIO)  por  los motivos  que  dicha  resolución  se  indican  y  a  los  que me 
remito. 
 
VISTO que, con  fecha 3 de abril de 2019,  la Central de Contratación de  la FEMPCLM 
formalizó el CONTRATO con el ADJUDICATARIO publicándose dicha formalización en el 
Perfil de Contratante de la Central de Contratación de la FEMPCLM, en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE), en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial 
de Castilla‐La Mancha (DOCM). 
 
VISTO que en el periodo de ejecución del CONTRATO se han apreciado errores que han 
motivado  la  redacción  de  dos  modificaciones  del  mismo,  siendo  formalizada  la 
segunda y última de ellas en fecha 12 de enero de 2022 y publicada debidamente en el 
DOUE, en fecha 18 de enero de 2022, todo ello tras el correspondiente expediente de 
modificación del CONTRATO que se encuentra disponible en el Perfil de Contratante 
de la Central de Contratación de la FEMPCLM (en adelante, CC‐FEMPCLM). 
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VISTO  que  dicha  segunda  formalización  fue  suscrita  con  ELECNOR  PROYECTOS  Y 
SERVICIOS, S.A.U., entidad segregada de ELECNOR, S.A. mediante escritura de “escisión 
por segregación” de fecha 28 de julio de 2021 debidamente incorporada al expediente 
de contratación que nos ocupa y, por tanto, beneficiaria del CONTRATO, por lo que en 
la presente resolución se entiende, igualmente, por ADJUDICATARIO. 
 
VISTO,  igualmente,  que  con  posterioridad  a  la  formalización  y  publicación  de  la 
referida  segunda  modificación  del  CONTRATO  se  han  observado  errores  en  los 
documentos  redactados  en  relación  con  la  tabla  de  prestaciones  y  costes  de  los 
servicios  y  suministros  de  la  Entidad  local  de  FUENSALIDA,  errores  que  tuvieron 
continuidad  tanto  en  el  INFORME  DE  DUPLICIDADES  como  en  el  INFORME  DE 
ALEGACIONES y que no fueron detectados tampoco ni por el ADJUDICATARIO ni por la 
Entidad local de FUENSALIDA. 
 
VISTO  que  a  los  efectos  de  subsanación  de  los  mismos  a  través  de  una  tercera 
modificación del CONTRATO y con  fecha   27 de enero de 2022, se ha emitido por el 
ingeniero  de  la  FEMPCLM  y  Coordinador  del  Proyecto  CLIME,  D.  Reyes  Meco 
Abengozar, el denominado “Informe técnico en relación con los errores observados en 
los documentos  redactados correspondientes a  la Entidad  local de Fuensalida y a  los 
efectos  de  valorar  la  procedencia  de  realizar  la  tercera  modificación  del  contrato 
centralizado  correspondiente  a  la  Fase  II  del  Proyecto  CLIME  de  la  FEMPCLM”  (en 
adelante, INFORME TÉCNICO). 
 
VISTO que dicho  INFORME  TÉCNICO,  al que  íntegramente me  remito,  concluye que 
con  el  mismo  se  corrigen  los  errores  detectados  y  que  sirvieron  de  base  para  la 
segunda  modificación  del  CONTRATO  y  que  dichas  correcciones  han  sido 
suficientemente motivadas a lo largo del mismo. 
 
VISTO que la tabla de prestaciones de la Entidad local de FUENSALIDA quedaría como 
sigue: 
 

EELL Y TIPO 
DE 

PRESTACIÓN 

TIPO DE 
INSTALACIONES 

PCAP Y OFERTA FORMALIZADA EN 
EL CONTRATO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO FORMALIZADO 

PCAP 
% 

OFERTA
OFERTA 

BASE 
MODIFICADA 

% 
OFERTA 

OFERTA 
MODIFICADA

FUENSALIDA 

P1  APTAS  199.320,00 10% 179.388,00 199.320,00  10%  179.388,00

P1  NO APTAS  43.312,00 6% 40.713,28 59.610,01  6%  56.033,41

P1  NO AUDITADAS  54.055,72 6% 50.812,38 0,00  6%  0,00

  SUBTOTAL (P1)  296.687,72 270.913,66 258.930,01    235.421,41

P2  APTAS  61.846,21 10% 55.661,59 61.846,21  10%  55.661,59

P2  NO APTAS  11.581,02 6% 10.886,16 11.581,02  6%  10.886,16

P2  NO AUDITADAS  9.264,82 6% 8.708,93 0,00  6%  0,00

  SUBTOTAL (P2)  82.692,05 75.256,68 73.427,23    66.547,75

P3  APTAS  47.728,87 10% 42.955,98 47.728,87  10%  42.955,98
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   TOTAL  427.108,64 389.126,32 380.086,11    344.925,14

VISTO, igualmente, que dicho INFORME TÉCNICO detalla la propuesta de modificación 
contractual  a  acometer  en  la  Entidad  local  de  FUENSALIDA  y  cuantifica  la  misma 
globalmente  y A  LA BAJA  en  la  cifra de OCHENTA Y  SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 
EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  DE  EURO  (87.089,30  €),  IVA  Excluido 
correspondiendo al detalle de la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD LOCAL 
OFERTA MODIFICADA 

DIFERENCIA  AÑOS  TOTAL MODIFICACIÓN 2 
(Apartado 2º)* 

CORREGIDA 
(Apartado 3º)* 

FUENSALIDA  353.634,07 344.925,14 8.708,93 10  87.089,30

TOTAL  353.634,07 344.925,14 8.708,93   87.089,30
*Apartados del Informe Técnico. 

 
VISTO  que  el  INFORME  TÉCNICO  concluye  indicando    que  “Por  tanto,  para  dar 
continuidad y completar el procedimiento de MODIFICACIÓN DEL CONTRATO entre  la 
CC‐FEMPCLM y el ADJUDICATARIO en los términos propuestos en el presente informe y 
a  juicio de quien suscribe, procede ahora notificar a  los afectados el presente  informe 
junto a  la Resolución del Órgano de Contratación de  la CC‐FEMPCLM a  los efectos de 
que procedan a dar, en  su caso,  su conformidad a  la misma” y añade que “Una vez 
recibida  la conformidad de  las partes procedería dar continuidad al procedimiento de 
contratación  formalizando y publicando  la preceptiva MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
y, posteriormente, dando traslado de  los documento adaptados a  las nuevas cuantías 
al municipio de FUENSALIDA, todo ello a los efectos de adjudicación y formalización de 
su correspondiente contrato administrativo mixto de suministros y servicios”. 
 
VISTO que en caso de mostrar su conformidad, tanto  la Entidad  local de FUENSALIDA 
como  el  ADJUDICATARIO,  a  la  modificación  del  contrato  propuesta,  los  pasos 
siguientes  a  seguir  tratándose  de  un  Contrato  Sujeto  a  Regulación  Armonizada 
(Contrato SARA) serían por este orden y de acuerdo con el  informe jurídico evacuado 
en  relación  con  la  segunda modificación  del  contrato  de  la  que  ésta  tercera  sería 
continuación, los siguientes: 
 

1. Formalización de la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
2. Publicación de la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE). 
3. Publicación de la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO en el perfil de contratante de 

la Central de Contratación de  la FEMPCLM en el plazo de 5 días, acompañada 
de todos los documentos e informes recabados con carácter previo. 

4. Remisión  a  la  Entidad  local  de  FUENSALIDA  de  las  nuevas  notificaciones  y 
modelos para la adjudicación y  formalización  de su correspondiente contrato 
administrativo mixto de suministros y servicios.  

 
Es por todo ello que de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP, en calidad de Órgano de 
Contratación  de  la  Central  de  Contratación  de  la  FEMPCLM  y  en  base  a  las 
competencias que, como tal, me son propias, 
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RESUELVO 
 
Primero:  Acordar  la  INSTRUCCIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  MODIFICACIÓN  DEL 
CONTRATO (que sería la tercera) en los términos propuestos en el INFORME TÉCNICO, 
al cual íntegramente me remito. 
 
Segundo: Dar TRÁMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y a  las ENTIDAD LOCAL DE 
FUENSALIDA,  informándoles  y  dándoles  traslado  de  la  totalidad  de  circunstancias  y 
errores  que  motivan  la  modificación  contractual  que  se  propone  en  la  presente 
Resolución y en el informe técnico que la sustenta para que en un plazo no superior a 
diez  (10)  días  naturales  muestren  su  conformidad  o  formulen,  en  su  caso,  las 
alegaciones que estimen por convenientes. 
 
Tercero: Cumplido el trámite de audiencia al ADJUDICATARIO y a la ENTIDAD LOCAL DE 
FUENSALIDA  y  en  caso  de mostrar  ambos  su  conformidad  a  la MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO en los términos propuestos, proceder a realizar las actuaciones siguientes: 
 

1. Formalizar la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
2. Publicar  la MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea (DOUE). 
3. Publicar  la MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  en  el  perfil  de  contratante  de  la 

Central de Contratación de la FEMPCLM en el plazo de 5 días, acompañada de 
todos los documentos e informes recabados con carácter previo. 

4. Remitir a  la Entidad  local de FUENSALIDA  las nuevas notificaciones y modelos 
para  la  adjudicación  y  formalización  de  su  correspondiente  contrato 
administrativo mixto de suministros y servicios.  

 
Cuarto: Dar cuenta de la presente Resolución y del informe técnico que la sustenta al 
Comité Ejecutivo de  la FEMPCLM, en sus  labores de supervisión, control, vigilancia y 
fiscalización de  la Central de Contratación de  la FEMPCLM, en  la siguiente sesión que 
del mismo se celebre. 
 

En Toledo, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Tomás Mañas González. 
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