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SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 
ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y 
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL 
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM. 
 

En Toledo, a doce de enero de dos mil veintidós. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ, con N.I.F. nº 28650263-Z, como Secretario 
General de la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (en 
adelante, FEMPCLM), con domicilio, a efectos de notificación, en calle Rio Cabril, s/n de 
Toledo. 
 
De la otra, D. ARGIMIRO RAMÓN RODRÍGUEZ, con N.I.F. nº 22721632-R y domicilio en 
Marqués de Mondejar, 33 de Madrid. 
 

INTERVIENEN 
 

1. D. TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ, como Secretario General de la FEMPCLM y en calidad 
de ÓRGANO DE CONTRATACIÓN de la CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMPCLM, 
hallándose habilitado para formalizar el presente contrato por el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMPCLM 
aprobado por el Comité Ejecutivo de la FEMPCLM de fecha 24 de noviembre de 2014. 
 

2. D. ARGIMIRO RAMÓN RODRÍGUEZ, en nombre y representación de la mercantil 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U, con domicilio social en Marqués de 
Mondejar, 33 y C.I.F. nº A-79486833, constituida como sociedad anónima mediante 
escritura autorizada el 29 de junio de 1990 por el Ilmo. Sr. Notario D. MIGUEL 
MESTANZA FRAGUERO y cambiada su denominación social por la actual mediante 
escritura otorgada el 11 de diciembre de 2020 por el Ilmo. Sr. Notario D. JUAN JOSÉ DE 
PALACIO RODRÍGUEZ, al nº 4986 de su protocolo. 

 
D. ARGIMIRO RAMÓN RODRÍGUEZ, tiene poder bastante para otorgar el presente 
contrato administrativo, tal como acredita mediante escritura de poder otorgada por 
ELECNOR  SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. el 9 de julio de 2021 ante el Iltre. Sr. Notario 
D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ, al nº 5728 de su protocolo. 
 

Previa manifestación de D. TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ de la subsistencia del cargo y facultades 
para la suscripción del presente documento, los comparecientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato administrativo, conforme a los 
siguientes, antecedentes y cláusulas, ANTECEDENTES: 
 
1.- En fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolución a tal efecto, el Secretario General 
de la FEMPCLM, en su calidad de Órgano de Contratación de la Central de Contratación de la 
FEMPCLM, adjudicó el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN 
LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS 
A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en 
adelante, CONTRATO) a la entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, ADJUDICATARIO). 
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La oferta económica del ADJUDICATARIO, presentada a efectos de valoración de las ofertas y 
entendida como importe de adjudicación del CONTRATO, ascendió a CIENTO CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (105.422.462,49 €), IVA Excluido. 
 
En consonancia con lo anterior y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el 
importe del sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 EELL 
que han participado en la Fase II del Proyecto CLIME asciende, sin embargo, a un total de 
CIENTO SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (106.084.095,43 €), IVA Excluido, al incluir las partidas económicas 
correspondientes a las EELL afectadas por el ahorro mínimo garantizado del 3,5%. 
 
2.- En fecha 3 de abril de 2019 y previos los trámites legalmente establecidos a tal efecto, la 
Central de Contratación de la FEMPCLM y el ADJUDICATARIO formalizaron el CONTRATO con la 
denominación de “CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS 
EN LAS 58 ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA ADHERIDAS A LA FASE II DEL 
PROYECTO CLIME”. 
 
3.- En fecha 5 de marzo de 2020 y a los efectos de corregir errores aritméticos y/o de 
trascripción detectados en la licitación del contrato centralizado se formalizó la primera 
modificación del mismo con la denominación de “MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE 
SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL 
ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM”. 
 
4.- El 23 de julio de 2021 y con nº 123 de Registro de Entrada en la FEMPCLM, se recibió 
notificación de ELECNOR, S.A. comunicando la segregación de la empresa y del CONTRATO en 
favor de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. solicitando a la FEMPCLM que se tenga por 
subrogada la misma, como sociedad beneficiaria de dicha segregación, “… en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato de referencia, al hallarse integrado el mismo 
dentro de la rama de actividad transmitida…”, pasando a denominarse en el presente contrato 
en adelante, igualmente y de forma indistinta con ELECNOR, S.A., como el ADJUDICATARIO. 
  
5.- En fecha 4 de agosto de 2021, el Secretario General de la FEMPCLM en base al informe 
técnico emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador del Proyecto CLIME, D. REYES 
MECO ABENGOZAR, denominado “Informe técnico en relación con la apreciación de errores de 
transcripción derivados de duplicidades en los datos aportados por determinadas Entidades 
locales y publicados en la licitación de la Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en 
adelante, INFORME TÉCNICO) y al informe Jurídico emitido por el abogado externo redactor 
del PCAP y del informe jurídico de los pliegos del CONTRATO, D. JOSÉ RAMÓN LORENZO GAY, 
denominado “Informe jurídico requerido por la FEMPCLM en base al informe técnico emitido 
en relación con la apreciación de errores de transcripción en los datos aportados por 
determinadas entidades locales para la elaboración del PCAP correspondiente a la licitación de 
la Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en adelante, INFORME JURÍDICO), emitió 
Resolución acordando “Dar TRÁMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y a las ENTIDADES 
LOCALES DE CAMPOS DEL PARAISO Y FUENSALIDA, informándoles y dándoles traslado de la 
totalidad de circunstancias y errores que motivan la modificación contractual que se propone 
en la presente Resolución y en los informes técnico y jurídico que la sustentan para que en un 
plazo no superior a diez (10) días naturales muestren su conformidad o formulen, en su caso, 
las alegaciones que estimen por convenientes”. 
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6.- En fecha 4 de agosto de 2021 y dentro del plazo de ejecución del CONTRATO, la Central de 
Contratación de la FEMPCLM notificó el TRÁMITE DE AUDIENCIA tanto al ADJUDICATARIO 
como a las ENTIDADES LOCALES DE CAMPOS DEL PARAISO Y FUENSALIDA, dándoles traslado 
de la propuesta de modificación del mismo junto a los informes técnico y jurídico que la 
sustentan. 

7.- Presentadas alegaciones por las partes, con fecha 2 de septiembre de 2021 se emitió 
informe técnico al respecto denominado “Informe técnico en relación con alegaciones 
presentadas por el adjudicatario y las Entidades locales afectadas por la segunda modificación 
del Contrato Centralizado correspondiente a la Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en 
adelante, INFORME TÉCNICO 2) en base al cual se emitió Resolución de la Secretaría General 
de fecha 3 de septiembre de 2021 aceptando y/o rechazando las mismas, por los motivos que 
en la misa se indican y a la cual íntegramente nos remitimos, y concediendo un nuevo periodo 
de alegaciones dentro del trámite de audiencia. 
 
8.- En fecha 9 de septiembre de 2021 y con Registro de Entrada nº 138 el ADJUDICATARIO ha 
notificado a la Central de Contratación de la FEMPCLM su conformidad con la propuesta de 
modificación del CONTRATO MIXTO propuesta en la Resolución del Secretario General de la 
FEMPCLM de fecha 2 de septiembre de 2021. 
 
De igual forma y dentro del plazo conferido a tal efecto, las dos (2) EELL afectadas han hecho lo 
propio mostrando, igualmente, su conformidad con la propuesta de modificación del 
CONTRATO: CAMPOS DEL PARAISO mediante escrito con registro de entrada en la FEMPCLM 
nº 182 de fecha 09-11-2021 y FUENSALIDA mediante escrito con registro de entrada en la 
FEMPCLM nº 202 de fecha 29-12-2021. 
 
En base a los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar la presente 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, conforme a las siguientes, 
 

CLÁUSULAS 
1.- OBJETO. 
 
El objeto de la presente modificación contractual es modificar los términos de adjudicación del 
CONTRATO formalizado entre la FEMPCLM y ELECNOR, S.A. (actualmente y por subrogación 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.) que se refieren en los antecedentes, a los efectos 
de corregir los “errores de transcripción” derivados de duplicidades apreciados en dos (2) de 
las Entidades locales (en adelante, EELL) que formaron parte de la licitación y adjudicación de 
dicho CONTRATO y que se detallan y sustancian en el INFORME TÉCNICO e INFORME TÉCNICO 
2 emitidos por los servicios técnicos de la Central de Contratación de la FEMPCLM, así como en 
el INFORME JURÍDICO, que se anexan al presente documento de modificación del CONTRATO y 
a los que nos remitimos en su integridad. 
 
2.- BASE JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(LCSP), establece en su apartado 2), respecto de los expedientes iniciados y contratos 
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que “los contratos 
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se 
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y 
régimen de prórrogas, por la normativa anterior”. 
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En base a lo anterior, tanto el CONTRATO como la presente MODIFICACIÓN DEL CONTRATO se 
rigen por la normativa de contratación anterior, esto es, por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante, TRLCSP). 
 
La presente modificación se encuentra entre los “supuestos” comprendidos en el artículo 
105.1 del TRLCSP y se sustenta en lo previsto en el apartado 1.a) del artículo 107 del mismo 
cuerpo legal al tratarse de “modificaciones no previstas en la documentación que rige la 
licitación” y, concretamente, en “errores padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas”. 
 
Además, la presente modificación no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos 
limitativos contemplados en  los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 107 del TRLCSP. 
 
En el caso específico del apartado d) del artículo 107.3 del TRLCSP, la cuantía que se acuerda 
modificar, fruto del sumatorio total de las dos (2) EELL que se ven afectadas y que se detallan 
en el punto 3.A) siguiente, asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (366.814,10 €) cantidad que aun sumada a 
los 1.556.582,50 € de la primera modificación del CONTRATO, reseñada en el apartado 3 de los 
antecedentes, aun resulta inferior al 2% del total adjudicado del CONTRATO MIXTO indicado 
en el apartado 1 de los antecedentes cumpliendo, por tanto, con el requisito de no exceder 
“en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato”. 
 
En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el artº 107.1 del TRLCSP los informes técnico y 
jurídico, que se anexan, sustancian, detallan y motivan de forma suficientemente justificada la 
modificación propuesta, al tratarse de: 
 
Errores de transcripción derivados de duplicidades en las tablas de datos que formaron parte 
de la licitación (duplicidad de instalaciones en los informes de auditoría energética del anexo III 
del PPTP, el resumen ejecutivo de las mismas del anexo 8.13.1 del PCAP y en la relación de 
instalaciones no auditadas detalladas en el anexo 8.7 del PCAP). 
 
3.- MODIFICACIÓN QUE SE ACUERDA E IMPORTE DE LA MISMA. 
 
En relación con las EELL de CAMPOS DEL PARAISO Y FUENSALIDA:  

La modificación contractual detallada en el INFORME TÉCNICO 2, al cual íntegramente nos 
remitimos y a la cual han prestado su conformidad dentro del TRÁMITE DE AUDIENCIA las dos 
(2) EELL afectadas, y que se cuantifica, globalmente y A LA BAJA, en la cifra de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO 
(366.814,10 €), IVA Excluido, con el siguiente detalle para cada una de dichas EELL: 

ENTIDADES LOCALES 
OFERTA 

DIFERENCIA AÑOS TOTAL 
FORMALIZADA MODIFICADA 

CAMPOS DEL PARAISO 135.811,74 134.622,58 1.189,16 10 11.891,60 
FUENSALIDA 389.126,32 353.634,07 35.492,25 10 354.922,50 

TOTAL 524.938,06 488.256,65 36.681,41  366.814,10 
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4.- NUEVO MONTANTE DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN ACORDADA. 
 
En base a lo indicado tanto en la cláusula anterior como en el apartado 1 de los antecedentes y 
en la primera modificación contractual formalizada en fecha 5 de marzo de 2020, el nuevo 
montante al que asciende la adjudicación una vez realizada la modificación contractual 
propuesta y acordada es de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (103.499.065,89 €), IVA 
Excluido. 

 
Dicho lo anterior, y en base a lo previsto en los pliegos que rigen el CONTRATO, el importe del 
sumatorio de los contratos basados en el mismo que han de suscribir las 58 EELL que han 
participado en la Fase II del Proyecto CLIME asciende, sin embargo, a un total de CIENTO 
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (104.160.698,83 €),  IVA Excluido, al incluir las partidas 
económicas correspondientes a las EELL afectadas por el ahorro mínimo garantizado del 3,5%. 
 
5.- MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA COMPLEMENTARIA. 
 
El ADJUDICATARIO presta su conformidad a que la presente MODIFICACIÓN DEL CONTRATO no 
altere el montante de la garantía prestada por el mismo a la Central de Contratación de la 
FEMPCLM y que asciende a 3.993.965,49 € la cual permanecerá en poder de la Central de 
Contratación de la FEMPCLM en los mismos términos previstos en el CONTRATO. 
 
6.- NORMATIVA SUPLETORIA. 
 
Para todo lo no previsto en la presente SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, se estará a 
lo establecido en el propio CONTRATO que da origen a la misma y su primera MODIFICACIÓN, 
así como a los preceptos contenidos en la legislación de régimen local y sobre contratación 
administrativa, así como a cualquiera otra relacionada con los pliegos de cláusulas del 
CONTRATO que pudieran ser de aplicación. 
 
7.- JURISDICCIÓN APLICABLE A LA PRESENTE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del TRLCSP, los contratos celebrados por la Central 
de Contratación de la FEMPCLM se rigen, en cuanto a sus efectos y extinción, por el derecho 
privado. Por lo tanto, cuantas cuestiones puedan suscitarse en relación con el mismo y con la 
presente modificación contractual se someterán a la Jurisdicción Civil y a los tribunales de 
Toledo, renunciando las partes a cualquier fuero propio que les pudiera corresponder. 
 
Y para debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma el 
presente contrato en duplicado ejemplar y en unidad de acto, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento. 
 
D. TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ.     D. ARGIMIRO RAMÓN RODRÍGUEZ.  
Secretario General de la FEMPCLM y  ELECNOR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.U. 
Órgano de Contratación de la Central  (P.P.) 
de Contratación de la FEMPCLM. 
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