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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n2: 42/CC/2020
Fecha: 18 de febrero de 2020.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARRAX.
ALCALDESA: Dia. Josefina Navarrete Pérez.
DIRECCION: Plaza Alcalde Domingo Castillejo, 1.
02639-BARRAX (ALBACETE).

CORREO ELECTRONICO: barrax@dipualba.es

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2: 2/2017.

TRAMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE BARRAX COMO ENTIDAD AFECTADA POR
LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

'iCon fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacion de la
'.; Central de Contratacion de la FEMPCLM se adjudicd el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
' SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y

OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
adelante, ADJUDICATARIO), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2019.

Encontrandonos en el periodo de ejecucion del CONTRATO y con cardcter previo a la
formalizacion de sus respectivos contratos administrativos mixtos por determinadas Entidades
locales (en adelante, EELL), se han apreciado una serie de “errores aritméticos y/o de
transcripcién” en los datos aportados por esas mismas EELL, errores que formaron parte de los
pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitacién del CONTRATO.

Con fecha 10 de febrero de 2020, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. José Diego Caballero Klink, el denominado “Informe técnico en relacién
con la apreciacién de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos aportados por
determinadas Entidades locales y publicados en la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de
la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone la
modificacién del CONTRATO en los términos que en el mismo se indican y al cual integramente
me remito.

Con fecha 17 de febrero de 2020 se ha emitido Resolucién del Organo de Contratacion de la
Central de Contratacion de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instruccion del
procedimiento de modificacién del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe
juridico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por
convenientes, en base a lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP.



A
I =
S Federacion

el Municipios .
Provincias Secretario General

Castilla-La Mancha
L nenea

Recibido en fecha 18 de febrero el informe juridico emitido por D. JOSE RAMON LORENZO
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe juridico y del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitacién del CONTRATO,
denominado “Informe juridico requerido por el Organo de Contratacién de la FEMPCLM en
base al informe técnico emitido en relacién con la apreciacién de errores aritméticos y/o de
transcripcién en los datos aportados por determinadas Entidades locales para la elaboracion
del PCAP correspondiente a la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en
base al mismo, se emitid, con fecha 18 de febrero de 2020, Resolucién del Organo de
Contratacién de la Central de Contratacion de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido
informe, acordando los términos de la modificacion contractual que se propone y dando
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y las cinco (5) EELL afectadas por la modificacién
de CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
déndole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacion de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacion con la modijficacion del CONTRATO que se propone.

: )
Fdo.: D. Tomas MaﬁayGonzélez.
ORGANO DE CONTRATACION.
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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n2: 43/CC/2020
Fecha: 18 de febrero de 2020.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZARRUBIAS DEL PUERTO.
ALCALDE: D. Antonio Moreno Valiente.

DIRECCION: Plaza Constitucién, 1.

13591-CABEZARRUBIAS DEL PUERTO (CIUDAD REAL).
CORREOQ ELECTRONICO: ayto_cabezarrubias@dipucr.es

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2: 2/2017.

TRAMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE CABEZARRUBIAS DEL PUERTO COMO
ENTIDAD AFECTADA POR LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacién de la
Central de Contratacidon de la FEMPCLM se adjudico el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR

.. DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y

._OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
3 ‘_.'.F‘:ROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
“adelante, ADJUDICATARIO), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2019.

Encontrandonos en el periodo de ejecucion del CONTRATO y con cardcter previo a la
formalizacion de sus respectivos contratos administrativos mixtos por determinadas Entidades
~ locales (en adelante, EELL), se han apreciado una serie de “errores aritméticos y/o de
transcripcion” en los datos aportados por esas mismas EELL, errores que formaron parte de los
pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitacién del CONTRATO.

Con fecha 10 de febrero de 2020, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. José Diego Caballero Klink, el denominado “Informe técnico en relacion
con la apreciacion de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos aportados por
determinadas Entidades locales y publicados en la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de
la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone la
modificacion del CONTRATO en los términos que en el mismo se indican y al cual integramente
me remito.

Con fecha 17 de febrero de 2020 se ha emitido Resolucién del Organo de Contratacién de la
Central de Contratacion de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instruccion del
procedimiento de modificacion del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe
juridico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por
convenientes, en base a lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP.
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Recibido en fecha 18 de febrero el informe juridico emitido por D. JOSE RAMON LORENZO
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe juridico y del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitacion del CONTRATO,
denominado “Informe juridico requerido por el Organo de Contratacién de la FEMPCLM en
base al informe técnico emitido en relacién con la apreciacion de errores aritméticos y/o de
transcripcion en los datos aportados por determinadas Entidades locales para la elaboracion
del PCAP correspondiente a la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en
base al mismo, se emitid, con fecha 18 de febrero de 2020, Resolucién del Organo de
Contratacion de la Central de Contratacidén de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido
informe, acordando los términos de la modificacién contractual que se propone y dando
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO v las cinco (5) EELL afectadas por la modificacién
de CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
dandole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacion de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacidon con la modijficacion del COI}ITRATO que se propone.

Fdo.: D. Tomdas Mafias\Gonzélez.
ORGANO DE CONTRATACION.
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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n2: 44/CC/2020
Fecha: 18 de febrero de 2020.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE.

ALCALDE: D. Moisés Lépez Martinez.

DIRECCION: C/ Mayor, 2.

02660-CAUDETE (ALBACETE).

CORREO ELECTRONICO: ayuntamiento@caudete.org

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2: 2/2017.

TRAMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE CAUDETE COMO ENTIDAD AFECTADA POR
LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacién de la

~ . Central de Contratacion de la FEMPCLM se adjudicé el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y

_ _ SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR

|/~ . DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y

|4 | _OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL

LI i--;.: ' PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
\/." _“-adelante, ADJUDICATARIO), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2019.

/ Encontrandonos en el periodo de ejecucién del CONTRATO y con cardcter previo a la
formalizacién de sus respectivos contratos administrativos mixtos por determinadas Entidades
locales (en adelante, EELL), se han apreciado una serie de “errores aritméticos y/o de
transcripcién” en los datos aportados por esas mismas EELL, errores que formaron parte de los
pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitacién del CONTRATO.

Con fecha 10 de febrero de 2020, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. José Diego Caballero Klink, el denominado “Informe técnico en relacion
con la apreciacién de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos aportados por
determinadas Entidades locales y publicados en la licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME de
la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone la
modificacion del CONTRATO en los términos que en el mismo se indicany al cual integramente
me remito.

Con fecha 17 de febrero de 2020 se ha emitido Resolucién del Organo de Contratacién de la
Central de Contratacion de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instruccién del
procedimiento de modificacion del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe
juridico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por
convenientes, en base a lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP.
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Recibido en fecha 18 de febrero el informe juridico emitido por D. JOSE RAMON LORENZO
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe juridico y del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitaciéon del CONTRATO,
denominado “Informe juridico requerido por el Organo de Contratacion de la FEMPCLM en
base al informe técnico emitido en relacién con la apreciacion de errores aritméticos y/o de
transcripcién en los datos aportados por determinadas Entidades locales para la elaboracion
del PCAP correspondiente a la licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en
base al mismo, se emitid, con fecha 18 de febrero de 2020, Resolucién del Organo de
Contratacion de la Central de Contratacién de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido
informe, acordando los términos de la modificacién contractual que se propone y dando
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO vy las cinco (5) EELL afectadas por la modificacién
de CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
dandole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacién de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacidn con la modificacion del CONTRATO que se propone

Fdo.: D. Tomas Mafias Gonzalez. =
ORGANO DE CONTRATACION.
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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n®: 45/CC/2020
Fecha: 18 de febrero de 2020.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE JUCAR.
ALCALDESA: Dfia. Juliana Paula Bautista Alarcon.
DIRECCION: Plaza Mayor, 1.

16100-VALVERDE DE JUCAR (CUENCA).

CORREO ELECTRONICO: ayuntamiento@valverdedejucar.net

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N¢: 2/2017.

__TRAMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE VALVERDE DE JUCAR COMO ENTIDAD
*S YAEECTADA POR LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

¥ : _‘Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacién de la
% Central de Contratacién de la FEMPCLM se adjudicé el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
> SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR
AT _DE_Z LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en

/adelante, ADJUDICATARIOQ), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2018.
p

Encontrandonos en el periodo de ejecucién del CONTRATO y con caracter previo a la
formalizacion de sus respectivos contratos administrativos mixtos por determinadas Entidades
locales (en adelante, EELL), se han apreciado una serie de “errores aritméticos y/o de
transcripcion” en los datos aportados por esas mismas EELL, errores que formaron parte de los
pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitacién del CONTRATO.

Con fecha 10 de febrero de 2020, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. José Diego Caballero Klink, el denominado “Informe técnico en relacion
con la apreciacion de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos aportados por
determinadas Entidades locales y publicados en la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de
la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone la
modificacion del CONTRATO en los términos que en el mismo se indican y al cual integramente
me remito.

Con fecha 17 de febrero de 2020 se ha emitido Resolucion del Organo de Contratacion de la
Central de Contratacion de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instruccién del
procedimiento de modificacion del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe
juridico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por
convenientes, en base a lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP.



FL
7L Federacién

//kr“_*- Municipios

*’ Provincias Secretario General
Castilla-La Mancha
[ wll

Recibido en fecha 18 de febrero el informe juridico emitido por D. JOSE RAMON LORENZO
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe juridico y del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitacion del CONTRATO,
denominado “Informe juridico requerido por el Organo de Contratacién de la FEMPCLM en
base al informe técnico emitido en relacién con la apreciacién de errores aritméticos y/o de
transcripcion en los datos aportados por determinadas Entidades locales para la elaboracién
del PCAP correspondiente a la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en
base al mismo, se emitid, con fecha 18 de febrero de 2020, Resolucién del Organo de
Contratacion de la Central de Contratacidén de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido
informe, acordando los términos de la modificacion contractual que se propone y dando
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO vy las cinco (5) EELL afectadas por la modificacidn
de CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
dandole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacion de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacidn con la modificgcién del CONTRATO que se propone.

Fdo.: D. Tomas Maﬁas\fGonzéEez. \ A
ORGANO DE CONTRATACION. RAL
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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n2: 46/CC/2020
Fecha: 18 de febrero de 2020.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE CALATRAVA.
ALCALDE: D. Julian Triguero Calle.

DIRECCION: Plaza de Espafia, 1.

13179-POZUELO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL).
CORREO ELECTRONICO: registro@pozuelodecalatrava.es

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2: 2/2017.

q _TR!:\MITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE POZUELO DE CALATRAVA COMO ENTIDAD
i AFECTADA POR LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

--'Con"'fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacién de la
~cCentral de Contratacion de la FEMPCLM se adjudico el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
i 'SUMINISTROS EN ERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR

DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
adelante, ADJUDICATARIO), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2019.

Encontrdndonos en el periodo de ejecucion del CONTRATO y con cardcter previo a la
formalizacion de sus respectivos contratos administrativos mixtos por determinadas Entidades
locales (en adelante, EELL), se han apreciado una serie de “errores aritméticos y/o de
transcripcion” en los datos aportados por esas mismas EELL, errores que formaron parte de los
pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitacion del CONTRATO.

Con fecha 10 de febrero de 2020, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. José Diego Caballero Klink, el denominado “Informe técnico en relacion
con la apreciacion de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos aportados por
determinadas Entidades locales y publicados en la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de
la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone la
modificacidn del CONTRATO en los términos que en el mismo se indican y al cual integramente
me remito.

Con fecha 17 de febrero de 2020 se ha emitido Resolucién del Organo de Contratacion de la
Central de Contratacidon de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instruccién del
procedimiento de modificacién del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe
juridico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por
convenientes, en base a lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP.
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Recibido en fecha 18 de febrero el informe juridico emitido por D. JOSE RAMON LORENZO
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe juridico y del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitaciéon del CONTRATO,
denominado “Informe juridico requerido por el Organo de Contratacion de la FEMPCLM en
base al informe técnico emitido en relacién con la apreciacién de errores aritméticos y/o de
transcripcién en los datos aportados por determinadas Entidades locales para la elaboracion
del PCAP correspondiente a la licitacién de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en
base al mismo, se emiti6, con fecha 18 de febrero de 2020, Resolucién del Organo de
Contratacién de la Central de Contratacidn de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido
informe, acordando los términos de la modificacion contractual que se propone y dando
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y las cinco (5) EELL afectadas por la modificacion
de CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
déndole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacion de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacion con la modificacion del CONTRATO que se propone.

sy [\

Fdo.: D. Tomas Maﬁ'a;{:‘.:onmﬁ_
ORGANO DE CONTRATACION. o\




