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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN. 
CIF: G-45035045 
Calle Río Cabriel, s/n. 
45007 TOLEDO.- 
 
Registro Salida nº: 112/CC/2022 
Fecha: 27 de mayo de 2022. 
 
EMPRESA: 
ELECNOR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.U. 
REPRESENTANTE: D. Eduardo Fernández Echeverría 
DIRECCIÓN: Marqués de Mondejar, 33. 
28028-MADRID. 
CORREO ELECTRÓNICO: efernandez@elecnor.com 
 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº: 2/2017. 
 
TRÁMITE DE AUDIENCIA A “ELECNOR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.U” COMO ENTIDAD 
ADJUDICATARIA (POR SEGREGACIÓN DE ELECNOR, S.A.) AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL QUE SE PROPONE: 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolución del Órgano de Contratación de la 
Central de Contratación de la FEMPCLM se adjudicó el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y 
SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR 
DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y 
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL 
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), habiéndose formalizado el 
mismo con fecha 3 de abril de 2019 con la entidad ELECNOR, S.A., actualmente ELECNOR 
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.U. por escritura de “segregación por escisión” de fecha 28 de julio 
de 2021 (en adelante, ADJUDICATARIO). 
 
Encontrándonos en el periodo de ejecución del CONTRATO se han apreciado una serie de 
“errores de transcripción” derivados de duplicidades en los datos aportados por una de las 
Entidades locales (en adelante, EELL) que formaron parte del proyecto, errores que formaron 
parte de los pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitación del CONTRATO. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2022, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador del 
Proyecto CLIME, D. Reyes Meco Abengozar, el denominado “Informe técnico en relación con la 
apreciación de errores de transcripción derivados de duplicidades en datos correspondientes a la 
Entidad local de Higueruela (Albacete) y publicados en la licitación de la Fase II del Proyecto 
CLIME de la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone 
la modificación del CONTRATO en los términos que en el mismo se indican y al cual íntegramente 
me remito. 
 
Con fecha 26 de mayo de 2022 se ha emitido Resolución del Órgano de Contratación de la 
Central de Contratación de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instrucción del 
procedimiento de modificación del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe 
jurídico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por 
convenientes, en base a lo previsto en el artículo 108.2 del TRLCSP. 
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Recibido en fecha 27 de mayo de 2022 el informe jurídico emitido por D. JOSÉ RAMÓN LORENZO 
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe jurídico y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitación del CONTRATO, denominado 
“Informe jurídico requerido por el Órgano de Contratación de la FEMPCLM en base al informe 
técnico emitido en relación con la apreciación de errores de transcripción en los datos aportados 
por la Entidad local de Higueruela (Albacete) para la elaboración del PCAP correspondiente a la 
licitación de la Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en base al mismo, se emitió, con 
fecha 27 de mayo de 2022, Resolución del Órgano de Contratación de la Central de Contratación 
de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido informe, acordando los términos de la 
modificación contractual que se propone y dando TRÁMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y 
a la Entidad local de HIGUERUELA afectada por la modificación de CONTRATO. 
 
Lo que pongo en su conocimiento como ADJUDICATARIO a los efectos oportunos, dándole 
TRÁMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el artículo 211.1 del TRLCSP y requiriéndole 
para que un plazo no superior a diez (10) días naturales muestre su conformidad o formule, ante 
la Central de Contratación de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por convenientes en 
relación con la modificación del CONTRATO que se propone. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Tomás Mañas González. 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
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