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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n2: 41/CC/2020
Fecha: 18 de febrero de 2020.

EMPRESA:

ELECNOR, S.A.

REPRESENTANTE: D. Eduardo Fernandez Echeverria
DIRECCION: Marqués de Mondejar, 33.
28028-MADRID.

CORREO ELECTRONICO: efernandez@elecnor.com

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2: 2/2017.

TRAMITE DE AUDIENCIA A “ELECNOR, S.A.” COMO ENTIDAD ADJUDICATARIA AFECTADA POR
LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacion de la
Central de Contratacién de la FEMPCLM se adjudico el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL

£ . PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
. adelante, ADJUDICATARIO), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2019.

Encontrandonos en el periodo de ejecucion del CONTRATO y con caracter previo a la
formalizacidn de sus respectivos contratos administrativos mixtos por determinadas Entidades
locales (en adelante, EELL), se han apreciado una serie de “errores aritméticos y/o de
_transcripcién” en los datos aportados por esas mismas EELL, errores que formaron parte de los
pliegos y que, por tanto, fueron publicados en la licitacion del CONTRATO.

Con fecha 10 de febrero de 2020, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. José Diego Caballero Klink, el denominado “Informe técnico en relacidn
con la apreciacién de errores aritméticos y/o de transcripcion en los datos aportados por
determinadas Entidades locales y publicados en la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de
la FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, y en el que se propone la
modificacién del CONTRATO en los términos que en el mismo se indican y al cual integramente
me remito.

Con fecha 17 de febrero de 2020 se ha emitido Resolucién del Organo de Contratacién de la
Central de Contratacion de la FEMPCLM, que se adjunta, en la que se acuerda la instruccién del
procedimiento de modificacion del contrato y se da audiencia al técnico redactor del informe
juridico y del PCAP para que informe la misma y formule las consideraciones que estime por
convenientes, en base a lo previsto en el articulo 108.2 del TRLCSP.
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Recibido en fecha 18 de febrero el informe juridico emitido por D. JOSE RAMON LORENZO
GAY, en su calidad de profesional externo redactor del informe juridico y del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que dieron origen a la licitacién del CONTRATO,
denominado “Informe juridico requerido por el Organo de Contratacién de la FEMPCLM en
base al informe técnico emitido en relacién con la apreciacion de errores aritméticos y/o de
transcripcion en los datos aportados por determinadas Entidades locales para la elaboracion
del PCAP correspondiente a la licitacion de la Fase Il del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” y en
base al mismo, se emitié, con fecha 18 de febrero de 2020, Resolucién del Organo de
Contratacion de la Central de Contratacién de la FEMPCLM, que se adjunta junto al referido
informe, acordando los términos de la modificacion contractual que se propone y dando
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO vy las cinco (5) EELL afectadas por la modificacion
de CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ADJUDICATARIO a los efectos oportunos, dandole
TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y requiriéndole
para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad o formule,
ante la Central de Contratacion de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por convenientes
en relaciéon con la modificacion del CQNTRATO que se propone.

—_Edo--P-Tomas Manas Gonzalez.
ORGANO DE CONTRATACION.



