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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n2: 150/CC/2021
Fecha: 07 de septiembre de 2021.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPQOS DEL PARAISO.
ALCALDE: D. Roberto Cuevas Valenciano
DIRECCION:C/ Francisco Ruiz Jarabo, n2 1.
16555-CAMPOS DEL PARAISO (CUENCA).

CORREQ ELECTRONICO: ayuntamiento@camposdelparaiso.com

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2: 2/2017.

TRAMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE CAMPOS DEL PARAISO COMO ENTIDAD
AFECTADA POR LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacion de la
Central de Contratacion de la FEMPCLM se adjudicé el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” {en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
adelante, ADJUDICATARIQ), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 20109.

Encontrandonos en el periodo de ejecucién del CONTRATO se han apreciado una serie de
“errores de transcripcién” derivados de duplicidades en los datos aportados por determinadas
Entidades locales (en adelante, EELL), errores que formaron parte de los pliegos y que, por tanto,
fueron publicados en la licitacién del CONTRATO.

Iniciado el expediente de modificacion del CONTRATO y emitidos los informes técnico y juridico
y la preceptiva resolucién y en su calidad de ENTIDAD LOCAL AFECTADA, con fecha 4 de agosto
de 2021 se le dio TRAMITE DE AUDIENCIA para que en el plazo indicado en dicha notificacién
mostrase su conformidad o formulase, en su caso, las alegaciones que estimase por
convenientes.

En fecha 13 de agosto de 2021 y con nimero de registro de entrada 132 presentd en tiempo y
formay ante la Central de Contratacién de la FEMPCLM, escrito de alegaciones.

Confecha 2 de septiembre de 2021, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. Reyes Meco Abengozar, el denominado “Informe técnico en relacidn con
las alegaciones presentadas por el adjudicatario y las Entidades locales afectadas por la segunda
modificacion del contrato centralizado correspondiente a la Fase 11 del Proyecto CLIME de la
FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, en el que se da respuesta a las
alegaciones presentadas y al cual integramente me remito.
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De igual formay en base a dicho informe técnico se emitio, con fecha 3 de septiembre de 2021,
Resolucién del Organo de Contratacién de la Central de Contratacién de la FEMPCLM, que
igualmente se adjunta, dando respuesta a las alegaciones presentadas y concediendo un nuevo
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y las dos (2) EELL afectadas por la modificacion de
CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
dandole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacion de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacion con la modificacion del CONTRATO que se propone.
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FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
CENTRAL DE CONTRATACION.

CIF: G-45035045

Calle Rio Cabriel, s/n.

45007 TOLEDO.-

Registro Salida n%: 151/CC/2021
Fecha: 07 de septiembre de 2021.

ENTIDAD LOCAL:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA.

ALCALDE: D. Santiago Vera Diaz-Cardiel.

DIRECCION: Pza. del Generalisimo, n2 1
45510-FUENSALIDA (TOLEDO).

CORREQ ELECTRONICO: ayuntamiento@fuensalida.com

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N©: 2/2017.

TRAMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD LOCAL DE CAMPOS DEL PARAISO COMO ENTIDAD
AFECTADA POR LA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SE PROPONE:

Con fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante Resolucién del Organo de Contratacion de la
Central de Contratacidn de la FEMPCLM se adjudicd el “CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS ENERGETICOS EN LAS INSTALACIONES TERMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR Y
OTRAS, DE LAS EELL ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACION Y A LA FASE Il DEL
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM” (en adelante, CONTRATO), a la entidad ELECNOR, S.A. (en
adelante, ADJUDICATARIO), habiendo formalizado el mismo con fecha 3 de abril de 2019.

Encontrandonos en el periodo de ejecucién del CONTRATO se han apreciado una serie de
“errores de transcripcion” derivados de duplicidades en los datos aportados por determinadas
Entidades locales (en adelante, EELL), errores que formaron parte de los pliegos y que, por tanto,
fueron publicados en la licitacién del CONTRATO.

Iniciado el expediente de modificacion del CONTRATO y emitidos los informes técnico y juridico
y la preceptiva resolucién y en su calidad de ENTIDAD LOCAL AFECTADA, con fecha 4 de agosto
de 2021 se le dio TRAMITE DE AUDIENCIA para que en el plazo indicado en dicha notificacién
mostrase su conformidad o formulase, en su caso, las alegaciones que estimase por
convenientes.

En fecha 12 de agosto de 2021 y con nimero de registro de entrada 131 presentd en tiempo y
forma vy ante la Central de Contratacién de la FEMPCLM, escrito de alegaciones.

Confecha 2 de septiembre de 2021, se ha emitido por el ingeniero de la FEMPCLM y Coordinador
del Proyecto CLIME, D. Reyes Meco Abengozar, el denominado “Informe técnico en relacién con
las alegaciones presentadas por el adjudicatario y las Entidades locales afectadas por la segunda
modificacion del contrato centralizado correspondiente a la Fase Il del Proyecto CLIME de la
FEMPCLM”, que le adjunto para su conocimiento y efectos, en el que se da respuesta a las
alegaciones presentadas y al cual integramente me remito.
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De igual forma y en base a dicho informe técnico se emiti6, con fecha 3 de septiembre de 2021,
Resolucién del Organo de Contratacion de la Central de Contratacion de la FEMPCLM, que
igualmente se adjunta, dando respuesta a las alegaciones presentadas y concediendo un nuevo
TRAMITE DE AUDIENCIA al ADJUDICATARIO y las dos (2) EELL afectadas por la modificacion de
CONTRATO.

Lo que pongo en su conocimiento como ENTIDAD LOCAL AFECTADA a los efectos oportunos,
dandole TRAMITE DE AUDIENCIA conforme a lo previsto en el articulo 211.1 del TRLCSP y
requiriéndole para que un plazo no superior a diez (10) dias naturales muestre su conformidad
o formule, ante la Central de Contratacién de la FEMPCLM, las alegaciones que estime por
convenientes en relacién con la modificacién del CONTRATO que se propone.
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Fdo.: D. Tomas Manas Gonzalez.
ORGANO DE CONTRATACION.



